

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
РПУП «Гомельоблгаз»

П.А. Гербулов

«05» 09 2023г.

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров

г. Гомель

(место проведения)

05.09.2023г.

(дата)

Конкурсная комиссия по проведению переговоров на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт здания АБК Наровлянского РГС, расположенного по адресу: город Наровля, ул. Гастелло, 14», утвержденная приказом № 138 от 28.02.2023г., в составе:

председатель комиссии	Заместитель генерального директора по экономике	Е.Г. Вайцехович
секретарь комиссии	Инженер ОКСиИ	О.А. Лейко
заместитель председателя	Начальник ОУКиНК	В.М. Спитальников
члены комиссии:	Заместитель генерального директора по строительству	Ю.В. Надточаев
	Главный бухгалтер	А.Ф. Гринкевич
	Начальник ПЭО	О.А. Кунцевич
	Начальник ПТО	Е.З. Бондарь
	Юрисконсульт 1 категории	О.С. Лебедева
	ОПиКР	В.С. Терещенко
	Начальник СРГиУГ	
	Начальник ОКСиИ	Е.А. Бондаренко

председательствовал Заместитель генерального директора по экономике Е.Г. Вайцехович

Комиссия рассмотрела предложение(я), поступившее(ие) для участия в процедуре на выполнение строительно-монтажных работ состоявшейся 01.09.2023 по объекту и произвела оценку:

Номер участника	Номер регистрации предложения участника	Наименование участника	Стоимость выполнения работ с НДС	Стоимость выполнения работ без НДС
			рублей	рублей
1	№ 134-ТО от 01.09.2023г.	ПК «МОЗЫРЬСТРОЙ»	877 500,89	X
Лучший показатель (наименьшая цена конкурсного предложения)			877 500,89	-

РЕШИЛИ:

Признать победителем переговоров:

ПК «Мозырьстрой»

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет 847 500,89 рублей; с НДС

начало выполнения заказа 18.09. 2023 г.;
(месяц)

окончание выполнения заказа 31.09. 2023 г.;
(месяц)

136 к.рн.

(указать другие условия (если таковые имеются))

Вторым по показателям после победителя переговоров признала участника

(полное наименование победителя)

со следующими условиями:

договорная (контрактная) цена составляет — рублей;

начало выполнения заказа — 2023 г.;

(месяц)

окончание выполнения заказа — 2023 г.;

(месяц)

(указать другие условия (если таковые имеются))


Голосовали: за - 89 членов комиссии, против - 0

Председатель комиссии:

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



Е.Г. Вайцехович

В.М. Спитальников

О.А. Лейко

Ю.В. Надточаев

О.А. Кунцевич

А.Ф. Гринкевич

Е.З. Бондарь

О.С. Лебедева

В.С. Терещенко

Е.А. Бондаренко