

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. генерального директора –
начальник ОМТОиМ
С.В. Литвиненко
« 11 » 04 2022 г.

www.BelStroyka.by верс. 1.22.1

Ограждение МТФ

Заказчик: РПУП "Гомельоблгаз"

УНП 400035057

Адрес: 246050, г.Гомель, ул.Гагарина, 17

Подрядчик: ООО "Брестстройцентр"

УНП

Объект: Восстановление покраски известковыми растворами ограждения МТФ
в н.п. Антоновка Жлобинского района

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.07.2022 г.
Тарифная ставка: рабочих-строителей = 8,2, ПНР = 8,2

Гомельская обл.; Зона строительства 2; Ремонт. НРР-2017

Страница 1

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем ра- бот		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
	Поправочные коэффициенты				всего	в т.ч.			

1.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону Е62-1-5	100м ² 7,15	10,55 75,43	76,91 549,91	1,63 11,65	1,06 7,58	5,82 41,61	0,79 5,65	85,15 608,82
Итого по ...			75,43	549,91	11,65	7,58	41,61	5,65	608,82
ИТОГО прямые затраты:			75,43	549,91	11,65	7,58	41,61	5,65	608,82
Наименование затрат				%		Стоимость.; руб.			
Зарплата рабочих						549,91			
Эксплуатация машин (из расшифровки)						11,61			
в т.ч. зарплата машинистов						7,56			
ОХР и ОПР				81.86%		456,36			
Плановая прибыль				52.34%		291,79			
Материалы без НДС						41,57			
Транспортные расходы						5,7			
ИТОГО строительных и иных специ- альных монтажных работ						1356,94			
Прочие затраты						189,54			
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %		189,54			
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:						1546,48			
Итого с учётом налогов и отчислений, относи- мых на расходы по текущей деятельности						1 546,48			
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве				K=1,0278		42,99			
Итого с учётом коэффициента, учитываю- щего применение прогнозного индекса цен в строительстве						1 589,47			
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации						1 589,47			
Итого объём работ для налогообложе-						1 589,47			
Сумма НДС				20 %		(Всего без НДС) * 20 / 100		317,89	
ВСЕГО выполнено работ						1 907,36			
Всего освоено (справочно)						1 907,36			
Итого к оплате:				1 907,36 руб.					
Одна тысяча девятьсот семь рублей тридцать шесть копеек									

Составил: Инженер ОКСиИ  / Петренко Ю.М. /

Проверил: Зам. начальника ОКСиИ  / Алейник Е.С. /