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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел “Организация строительства” разработан в составе строительного 
проекта и является исходным материалом для разработки проекта производства 
работ. 

Применение раздела в качестве ППР для производства строительно-
монтажных работ не допускается. 

При разработке раздела “Организация строительства” были использованы 
следующие нормативные документы: 

- ТКП 45-1.03-161-2009 “Организация строительного производства”; 
- ТКП 45-1.03-122-2015 “Нормы продолжительности строительства зданий 

и их комплексов. Основные положения”. 
- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и со-

оружений» 
- ТКП 180-2009 “Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. 

Нормы продолжительности”; 
- СН 1.03.02-2019 “Геодезические работы в строительстве. Основные по-

ложения”; 
- “Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ”; 
- “Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и 

взрывопожароопасных и пожароопасных производств” постановление Совета 
Министров Республики Беларусь №779 от 20.11.2019г; 

- Рекомендации по обустройству строительных площадок Р 1.03.129-2014; 
- Типовые решения при обустройстве строительных площадок, утвержден-

ные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
№140 от 28.04.2010 г 

- Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвер-
жденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
№24/33 от 31.05.2019г 

 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1) Задание на проектирование. 
2) Проектно-сметная документация. 
3) Материалы инженерно-геологических изысканий. 
4) Опросная ведомость и другие документы, предоставленные заказчиком. 
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3 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И  
    ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 
Проектом предусматривается реконструкция учебно-тренировочного 

комплекса (инв. № 330/С-29904), расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Ива-
ненко  А.С., территория ПУ "Мозырьгаз". 

Проектом предусматривается размещение на учебно-тренировочном ком-
плексе объектов для проведения учебно-тренировочных сборов по проверке зна-
ний и сдачи нормативов по действию в чрезвычайных ситуациях при эксплуата-
ции газовых сетей. 

На территории учебно-тренировочного комплекса запроектированы сле-
дующие сооружения: 

- пневматический стенд с навесом; 
- реконструкция крановой площадки в части установки надземных кранов 

с электроприводом и пневмоприводом. 
 
3.1 Архитектурно-строительные решения 
 
Проектом предусмотрено строительство приямка, фундамент под кран, 

пневматический стенд, демонстрационная площадка под оборудование и инфор-
мационный стенд. 

Приямок подземного редуцирующего пункта запроектирован монолит-
ный из бетона класса С25/30, F100,  W4, армированный сеткой Ø6 S500. 

Фундаменты под кран запроектирован монолитный из бетона С25/30, 
F100,  W4. 

Пневматический стенд запроектирован металлический из гнутого профи-
ля по ГОСТ 30245-2012. Покрытие – профилированный настил Н57-750-0,6 по 
ГОСТ 24045-94. Фундамент под стенд запроектирован бетонный монолитный 
400х400 из бетона класса С25/30, F100,  W4. 

 Информационный стенд запроектирован из гнутого профиля по ГОСТ 
30245-2012 и уголков по ГОСТ8509-93. Фундамент под стенд запроектирован 
бетонный монолитный Ф200 h=800vv из бетона класса С25/30, F100,  W4. 

Демонстрационная площадка под оборудование запроектирована из мо-
нолитного бетона класса С25/30, F100,  W4. 

 
3.2 Технология производства 

Проектом предусматривается устройство комплекса для диагностики 
технического состояния основного газового оборудования ГРП, ШРП, ГРУ и 
режимов его работы при проведении технического обслуживания оборудования 
и ремонтных работ. Использование комплекса позволяет с большой степенью 
точности выявить неисправности в оборудовании, без его разборки и своевре-
менно принять меры по замене неисправного оборудования. 

Проектом запроектирована одна установка с подключением от компрес-
сора. Для диагностики оборудования различного диаметра предусмотрены смен-
ные катушки размерным рядом Ду32, Ду50, Ду100, Ду150. 
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Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию вести в соответствии с тре-
бованиями ТКП 45-1.03-85-2007 «Внутренние инженерные системы зданий и со-
оружений» и «Правилами по обеспечению промышленной безопасности в обла-
сти газоснабжения Республики Беларусь». 

 
3.2.1 Крановая площадка 

 
Проектом предусматривается дооснащение надземной крановой группы 

отключающими устройствами, с возможностью обслуживания запорных 
устройств различного исполнения. 

Площадка предназначена для обучения специалистов по обслуживанию 
газопроводов и сооружений на них. 

На крановой площадке предусмотрена установка следующего оборудова-
ния: 

- муфта с интегрированным устройством контроля расхода с системой 
Gas Stop. 

- кран шаровой фланцевый DN150 с пневмоприводом; 
- кран шаровой фланцевый DN100 с электроприводом; 
- кран шаровой фланцевый DN50 с электроприводом. 
Газопроводы на площадке запроектированы из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10705-80 (группа В), ГОСТ 10704-91. 
Подача газа на крановую площадку осуществляется от газопровода сред-

него давления или от газопровода низкого давления. 
Монтаж, испытание и сдачу в эксплуатацию вести в соответствии с тре-

бованиями СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» и «Правилами по обеспечению 
промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь». 

 
3.3 Условия организации строительства 
 
Проектом не предусматриваются усложненные условия производства ра-

бот.  
В соответствии с письмом Заказчика №09/1493 от 05.03.2021г дата начала 

строительства объекта – июнь 2021г  
В соответствии с п.8 задания на проектирование источник финансирова-

ния – собственные средства РПУП «Гомельоблгаз». 
Подъезд к объекту осуществляется по а/б покрытию. 
Способ строительства подрядный. Генеральная подрядная строительная 

организация определяется тендерными торгами.  
Объект расположен в г. Мозыре, где есть в наличии строительные под-

рядные организации, но для выполнения специальных работ необходимо при-
влечение иногородних подрядных организаций. 

В соответствии с письмом Заказчика №09/1493 от 05.03.2021г временный 
бытовой городок для строителей будет располагаться в хозбытовых помещениях 
подрядчика, находящегося на территории организации заказчика УП «Мо-
зырьгаз». 
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Временное электроснабжение будет осуществляться от автономного ис-
точника электроснабжения (дизель-генератор) строительной организации, 
сжатым воздухом - передвижной компрессор ПКСА-200. 

Временное водоснабжение на время производства строительно-
монтажных работ от сетей ПУ «Мозырьгаз» с установкой прибора учёта или из 
привозных емкостей (бутилированная вода). 

Для нужд пожаротушения использовать воду существующих пожарных 
гидрантов. 

Размещение рабочих на объекте - в передвижных домиках-вагонах, уста-
навливаемых на свободных местах по согласованию с Заказчиком. Расстояние 
должно быть не менее 18 м от существующих зданий и сооружений. 

 
3.4 Инженерно-геологические условия 
 
Участок изысканий расположен в пределах существующего учебно-

тренировочного комплекса МПУ «Мозырьмежрайгаз» по адресу ул. Иваненко, 
11 в г. Мозыре. 

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к 
долине р. Припять. 

Абсолютные отметки устьев скважин колеблются в пределах 118,40-
119,90 м.  

Неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не 
наблюдается. Поверхностный сток участка изысканий удовлетворительный.  

С учетом предполагаемой глубины укладки фундамента сооружений их 
естественным основанием будет служить песок мелкий средней прочности 
(ИГЭ-3), основанием для укладки трасс газопроводов будут служить грунты 
пески пылеватые и мелкие (ИГЭ-2-3). 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод, 
вскрыты скважинами 5-8, 10, 14-16 с глубины 4,3-5,1 м (абс. отм. 114,10 – 
114,15 м). 

По данным химического анализа грунтовые воды неагрессивны по отно-
шению к арматуре железобетонных конструкций и бетону марок W4, W6, W8, 
W10 по водонепроницаемости. 

В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня грунто-
вых вод до 1,0 м выше зафиксированного в период изысканий. 

По результатам лабораторной химической водной вытяжки и согласно 
ТКП 45-2.01-111-2008 насыпные грунты (ИГЭ-1) и песчаные грунты (ИГЭ-3-
4) неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8, W12. 

Осложняющие факторы: 
- в отдельных скважинах встречен насыпной грунт (ИГЭ-1), мощно-

стью до 1,40 м, который является неоднородным по составу и плотности, со-
держит включения гравия и гальки до 5%; 

- пучинистые свойства грунтов в зоне сезонного промерзания. 
Насыпной грунт (ИГЭ-1) не рекомендуется использовать в качестве есте-

ственного основания без изучения по специальной программе, без преобразо-

7



 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

Изм. Лист Кол   № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 5.3-20.100-ПОС 

вания строительных свойств грунта, конструктивных мероприятий, снижаю-
щих нагрузку и предотвращающих неравномерные осадки. 

Следует учитывать, что при изменение гидрогеологических условий тер-
ритории во время строительства и за период эксплуатации, может произойти 
переход условно непучинистых грунтов в пучинистые. 

Так как трасса газопровода сложена грунтами с пучинистыми свойства-
ми, рекомендуется укладывать газопровод ниже глубины сезонного промер-
зания грунтов. 

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к 
ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхност-
ными водами, промерзанием, повреждениями механизмами и транспортом. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в г. Мозырь по 
данным Госкомгидромет РБ на 01.10.98 г. составляет для песков пылеватых, 
мелких – 112 см. 

 
3.5 Подготовительные и сопутствующие работы 
 
Разработку грунта вблизи существующих фундаментов на расстоянии    

1,5 м и менее производить вручную. 
 
Посев трав производить 30 % вручную, 70% механизировано. 
Посев трав на откосах производить 100 % вручную. 
 

Ведомость пересекаемых коммуникаций: 
- Электрокоммуникации (L = 1,6 м) – 4 шт. 
- Коммуникации (L = 2,0 м) – 1 шт. 

 
 
4 ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Нормативная продолжительность монтажных работ по объекту опреде-

лена применительно к п.4.22 ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности 
строительства зданий, сооружений и их комплексов» и по п.4.7 ТКП 180-2009, а 
также по нормативной трудоемкости глав 1-8 ССР и ориентировочному количе-
ству работающих: 

Т= 1277 : 8 : 1,5 : 21,5 : 5 = 0,98 месяца 
где: 

- 1277 - нормативные трудозатраты, человеко/часов; 
- 8 - продолжительность рабочего дня, часов; 
- 1,5 - сменность; 
- 21,5 - количество рабочих дней в месяце; 
- 5 - количество рабочих в бригаде в соответствии технологией 

производства ремонтно-строительных работ, при соблюдении совмещения (1- 
крановщик, 1- экскаваторщик/бульдозерист, 1 – сварщик, 2 - монтажника). 
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С учетом времени на приемку объекта в эксплуатацию и утверждения ак-
та приемки объекта в эксплуатацию согласно ТКП 45-1.03-122-2015 п. 4.22 об-
щая продолжительность строительства составит – Tобщ=0,98+0,5= 1,48 месяца, с 
учетом п.4.36 продолжительность строительства составит 1,5 месяца, в том чис-
ле в подготовительный период – 0,1 месяца. 

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки при проведении 
СМР необходимо организовать: 

 - максимальную механизацию всех строительных процессов; 
 - применение прогрессивных технологий при выполнении СМР; 
 - максимально возможное совмещение работ при строительстве; 
- оснащение строительных бригад высокопроизводительными машинами 

и механизмами; 
- своевременное обеспечение стройки материально- техническими ресур-

сами. 
Общая схема организации строительства проектируемых сооружений 

включает в себя следующие основные периоды: 
- организационно-технологическая подготовка; 
- подготовительный период строительства; 
- основной период строительства. 
Началу строительно-монтажных работ должна предшествовать 

организационно-технологическая подготовка. Ее выполнение обеспечивает 
нормальные условия проведения СМР. 

К основным организационно-технологическим мероприятиям относятся: 
- составление и утверждение рабочего проекта и сводной сметы в уста-

новленном объеме и порядке, согласно ТКП 45-1.02-295-2014 “Строительство. 
Проектная документация. Состав и содержание”; 

- разработка и утверждение проекта производства работ (ППР); 
- решение вопросов финансирования строительства, подготовка и заклю-

чение договоров между Заказчиком и Генподрядчиком; 
- определение перечня строительных, монтажных специализированных 

организаций, привлекаемых для выполнения специализированных видов работ и 
заключение генподрядчиком субподрядных договоров; 

- оформление и получение разрешения генподрядчиком на производство 
работ; 

- перебазирование и сосредоточение генподрядчиком строительной техни-
ки, инвентарных временных зданий и сооружений; 

- решение генподрядчиком вопросов обеспечения площадки строительны-
ми материалами, конструкциями (изделиями) и энергоресурсами; 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 
- размещение мобильных зданий и сооружений складского и бытового 

назначения. 
В основной период строительства выполняются работы по площадке учеб-

но-тренировочного комплекса, строительству внутриплощадочных сетей элек-
троснабжения и телемеханизации, благоустройству территории. 
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Организационно-технологическая схема 
 

Таблица 1а- Организационно-технологическая схема производства работ 
 

Наименование отдельных зданий, со-
оружений и видов работ 

Июнь 2021г 
Июль 2021г 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД ----------    
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕНД  ----------   
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБОРУДО-
ВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТНОВ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

  ----------  

ИМИТАЦИЯ ЗДАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА   ----------  
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЯ 

----------    
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕХАНИ-
ЗАЦИИ 

 ----------   
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ  ----------   
КРАНОВАЯ ПЛОЩАДКА ----------    
ГРП   ----------  
БЛАГОУСТРОЙСТВО   ----------  
Время на приемку объекта в эксплуатацию 
– 0,5 мес. 

   - 

На работы по затвердеванию бетона до проектной прочности осу-
ществлять технологические перерывы в установленной форме. 

Монтаж компрессора весом 205 кг, крана шарового DN400 весом 860 кг, 
ШРП весом 600 кг, ж/б плиты весом 96 кг, подушки весом 90 кг, прогонов под 
навес, весом 59 кг производить с помощью автомобильного крана КС 3575А гру-
зоподъемностью 10 т в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 «Возведе-
ние строительных конструкций зданий и сооружений» и Правилами по охране 
труда при выполнении строительных работ. 

Все работы должны выполняться в соответствии с проектом производства 
работ (ППР). 

Все работы следует вести в строгом соответствии с требованиями Правил 
по охране труда при выполнении строительных работ. 

До начала работ необходимо: 
- опасные зоны и место строительной площадки оградить защитно-

охранным ограждением согласно п.3.18 ТКП 45-1.03-161-2009. Ограждение 
строительной площадки должно быть сплошным (без разрывов) высотой не ме-
нее 2 м и степенью светопрозрачности от 50 % до 100 %, с обязательным 
устройством козырьков в местах прохода людей. 

- назначить приказом лиц, ответственных за безопасное производство 
работ механизмами и машинами; 

- доставить в зону производства работ необходимые механизмы, при-
способления и оснастку. 

Опасные зоны в этих местах необходимо ограждать. Границы опасной 
зоны устанавливаются по таблице 1 приложения 2 Правил по охране труда при 
выполнении строительных работ. 
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Все участки (максимальные границы опасных зон, определить по таблице 
1 приложения 2 Правил по охране труда при выполнении строительных работ) 
выполнения погрузочно-разгрузочных и монтажных работ автомобильными кра-
нами оградить дополнительно с учетом опасных зон.  

Точную установку монтажных кранов определить в ППР с учетом зон 
существующих сетей и их защиты (запрещена установка монтажных кранов на 
существующих колодцах).  

В местах перехода через траншеи должны быть установлены переходные 
мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой 
не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м от настила 
и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м. 
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5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Календарный план строительства составлен в соответствии с организа-

ционно-технологической схемой производства работ приведен в таблице 2 
Таблица 2 Календарный план строительства 

Наименование отдельных зда-
ний, сооружений и видов 

работ 

Сметная стои-
мость, тыс. руб. 

Распределение капитальных 
вложений и объёмов СМР 
по месяцам строительства, 

тыс. руб. 
Июнь 2021г 

Июль 2021г 
всего в т. ч. 

СМР 
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Временные здания и сооружения 0,303 0,303 0,303 
0,303  

 ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 0,401 0,401 0,401 
0,401  

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕНД 15,382 12,186   
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТ-
НОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ИГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

5,605 5,605 
5,605 
5,605  

ИМИТАЦИЯ ЗДАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА 2,922 1,62 
2,922 
1,62  

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕК-
ТРОСНАБЖЕНИЯ 1,172 1,172 

1,172 
1,172  

ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕМЕ-
ХАНИЗАЦИИ 0,599 0,599 

0,599 
0,599  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ ГАЗО-
ПРОВОДЫ 15,494 12,42 

15,494 
12,42  

КРАНОВАЯ ПЛОЩАДКА 80,955 80,955 
80,955 
80,955  

ГРП 11,262 2,5 
11,262 

2,5  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 8,743 8,731 
8,743 
8,731  

Прочие работы и затраты 3,521 0,191 3,521 
0,191 

 

Итого: 146,359 126,683 146,359 
126,683 

 

Оборудование %   100 %  

Время на приемку объекта в эксплуатацию - 
Примечание: в числителе - объём капвложений, в знаменателе - объём СМР. 

Главный инженер проекта                         Л.Н. Ефименко  
                                                                                                      подпись    

СОГЛАСОВАНО:     
Заказчик                     

                                                                                                    подпись              Ф.И.О 
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6 ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ,  
    МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 
Земляные работы следует осуществлять в соответствии с требованиями           

ТКП 45-5.01-254-2011 “Основания и фундаменты зданий и сооружений” и П 16-
03 к СНБ 5.01.01-99 “Основания и фундаменты зданий и сооружений. Производ-
ство работ”. Земляные работы следует начинать после геодезической разбивки и 
закрепления разбивочных знаков на местности, обозначения соответствующими 
знаками с надписями действующих подземных коммуникаций. В случае повре-
ждения знаков разбивки их следует немедленно восстановить.  

Во избежание попадания поверхностных вод в траншеи на стадии разра-
ботки ППР предусмотреть меры по отводу поверхностных вод. 

В комплекс земляных работ входят работы по разработке котлованов и 
траншей, подготовке оснований, обратной засыпке и уплотнению грунтов. 

При разработке траншей и котлованов с откосами необходимо строго со-
блюдать, установленную правилами техники безопасности крутизну откосов по 
фактически разрабатываемому грунту не зависимо от уклона откосов, принятого 
в проекте. Состояние откосов нужно проверять ежедневно, в случае появления 
трещин в грунте работы останавливают и крутизну откосов уменьшают. 

Земляные работы на участках с действующими подземными коммуника-
циями выполняются только после принятия мер, исключающих их повреждение. 
Работы выполняются под непосредственным руководством мастера или прораба, 
а в охранной зоне действующих электрокабелей и газопроводов, кроме того, под 
наблюдением работников электро и газового хозяйства. 

В местах пересечения существующих подземных коммуникаций земляные 
работы выполняются в соответствии с ТКП 45-5.01-254-2011 “Основания и фун-
даменты зданий и сооружений” и П 16-03 к СНБ 5.01.01-99 “Основания и фунда-
менты зданий и сооружений. Производство работ”.  

В процессе выполнения земляных работ должны быть приняты меры по 
недопущению попадания поверхностных вод в котлованы и траншеи.  

Крутизна откосов назначается в зависимости от вида грунта и глубины 
траншеи (котлована) в соответствии с данными, приведенными в таблице При-
ложения 9 Правил по охране труда при выполнении строительных работ, а ши-
рина траншеи по дну назначена в соответствии с таблицей 6.1 Д16-03 к           
СНБ 5.01.01-9. Общие требования». Размеры котлованов и траншей должны 
быть обозначены в ППР. 

Разработку грунта под устройство фундаментов производить с помощью 
экскаватора с ковшом емкостью 0,25 м3. 

Работы по прокладке кабельных линий вести в соответствии с требовани-
ями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 

Разработка грунта в траншеях под электрические кабели и в котлованах 
для муфт производится вручную и механизированным способом экскаватором 
ЭО-2621 с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал. Обратная засыпка грунта произво-
дится после испытания кабельной линии с помощью экскаватора-бульдозера ЭО-
2621 
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6.1 Укладка и засыпка полиэтиленовых газопроводов 
 
Разработанный грунт складывается в отвал с одной стороны на расстоя-

нии не менее 0,5 м от траншеи. 
Дно траншеи должно быть очищено, выровнено и спланировано.  
При укладке труб в траншею должны использоваться мягкие стропы из 

пенькового каната, мягкие монтажные полотенца. Сбрасывание труб в тран-
шею не допускается. Труба должна свободно лежать по всей длине траншеи, 
повторяя ее конфигурацию. 

Для предупреждения возникновения изгибающих и срезающих напряже-
ний в местах ответвлений следует устанавливать защитные футляры. 

Засыпку газопроводов следует производить после выравнивания темпе-
ратуры трубы с температурой грунта траншеи при температуре воздуха не выше 
+20 °С и не ниже – 10 °С. 

Засыпка газопровода на высоту не менее 250 мм должна осуществляться 
грунтом без содержания твердых включений и тщательно трамбоваться. В слу-
чае если грунт из отвала не удовлетворяет этому требованию, его необходимо 
просеять или использовать привозной грунт.  

На территории населенных пунктов для точного обнаружения подзем-
ных полиэтиленовых газопроводов и защиты газопроводов от случайных по-
вреждений при проведении земляных работ необходимо укладывать над ними 
на расстоянии 0,6 м полиэтиленовую сигнальную ленту, шириной не менее 0,2 
м., желтого или другого цвета с нанесением через каждые 50 см несмываемой 
надписи «ГАЗ».      

Укладка сигнальной ленты также обязательна для участков пересечений 
газопровода со всеми подземными инженерными коммуникациями. 

Окончательная засыпка газопровода производится грунтом из отвала с 
использованием механизмов. 

Газопровод следует укладывать в траншею не ранее, чем через 30 мин 
после сварки последнего стыка с помощью пеньковых канатов, мягких монтаж-
ных полотенец или других мягких чалочных приспособлений. Во избежание па-
дения плети в траншею необходимо применять временные подкладки через 
траншею под укладываемый газопровод (рисунок 1).  

Перемычками могут служить обрезки полиэтиленовых труб, а также де-
ревянные бруски, доски. 

Устанавливают перемычки на расстоянии, обеспечивающем плавную 
укладку плети в траншею таким образом, чтобы сваренные трубы опирались на 
нее по центру во избежание излома в месте сваренного стыка. 
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1- перемычки; 2 – заглушка; 3 – стыки на газопроводе 

Рисунок 1 – Укладка газопровода из полиэтиленовых труб 
Сбрасывать участки газопровода с бровки в траншею, а также переме-

щать их вдоль траншеи волоком не допускается. 
При укладке трубы в траншею необходимо следить, чтобы труба в тран-

шее лежала свободно, повторяя ее конфигурацию, что позволит избежать напря-
жений в газопроводе, которые могут возникнуть при засыпке траншеи грунтом. 

Разработку траншей под инженерные сети газа следует вести экскавато-
ром с емкостью ковша V=0,25 м3. 

Обратная засыпка котлованов и траншей после укладки трубопроводов 
производится с помощью экскаватора-бульдозера ЭО-2621 с послойным уплот-
нением грунта. Подбивка пазух и послойное уплотнение грунта производится с 
помощью пневмо- и электротрамбовок. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руковод-
ствоваться типовыми технологическими картами, зарегистрированными в ре-
естре действующих ТК РНТЦ 

Таблица 3 
Рег.
№ 

Обозначение 
ТТК Наименование Разработчик ТТК 

25 
ТТК 

100289293.73
3-2014 

ТТК на строительство газопроводов из 
полиэтиленовых труб диаметром от 20 
до 160 мм со сваркой при помощи со-
единительных муфт 

ОАО «Стройком-
плекс» 

27 
ТТК 

100289293.73
6-2014 

ТТК на монтаж соединительных дета-
лей (тройников, переходов) при строи-
тельстве газопроводов из полиэтиле-
новых труб 

ОАО «Стройком-
плекс» 

 
6.2 Монтаж сборных строительных конструкций 
 
Выбор машин произведен исходя из массы монтируемых конструкций, 

высоты подъема, габаритов зданий и сооружений в плане, с учетом наличия пар-
ка машин у Генподрядчика и приведен в разделе 17 «Ведомость потребности в 
основных строительных машинах и транспортных средствах». 

Монтаж сборных конструкций должен производиться с соблюдением 
следующих требований: 

- последовательности монтажа, обеспечивающей устойчивость и гео-
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метрическую неизменяемость смонтированной части сооружения на всех стади-
ях монтажа и прочность монтажных соединений; 

- комплектности установки конструкций каждого участка здания и со-
оружения, позволяющей производить на смонтированном участке последующие 
работы; 

- безопасности монтажных, общестроительных и специальных работ на 
объекте с учётом их поведения по совмещённому графику. 

Монтаж компрессора весом 205 кг, крана шарового DN400 весом 860 кг, 
ШРП весом 600 кг, ж/б плиты весом 96 кг, подушки весом 90 кг, прогонов под 
навес, весом 59 кг производить с помощью автомобильного крана КС 3575А гру-
зоподъемностью 10 т в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 «Возведе-
ние строительных конструкций зданий и сооружений» и Правилами по охране 
труда при выполнении строительных работ. 

Подачу бетона при устройстве демонстрациионной плошадки под обору-
дование (мах высота 1,8 м) производить с помощью автомобильного крана      
КС-3575А с бадьей. 

Расчет границ опасной зоны в соответствии с таблицей 1 приложения 2 
Правил по охране труда при выполнении строительных работ: 

Пневматический стенд (навес) высотой 2,8 м 
Монтируемые прогоны весом 56 кг – длиной 6 м (1/2 от длины прогона – 

3 м) 
Опасная зона составит: 8,5+6+3,0+3,5= 21 м  
где 8,5- вылет стрелы крана 

Крановая существующая площадка (без позиции на ГП, указана на листе 2 
комплекта С-ГСН): установки надземных кранов с электроприводом и пневмо-
приводом (весом 96 кг) на существующие наружные газопроводы, опасная зона 
составит: 0,4+0,2+11+4=15,6 м  

Крановая площадка проектируемая (поз.7 по ГП): установка крана шарово-
го (весом 860 кг, длиной 0,5 м) на трубопровод, опасная зона составит: 
0,7+0,35+4+4=9,0 м  

Монтаж подземного ШРП, длиной 0,5 м (без позиции на ГП), опасная зона 
составит: 0,5+0,25+6,5+4=11,2 м  

Работы, опасные зоны которых выходят за защитно-охранное огражде-
ние, оградить дополнительно к основному ограждению, выставить сигнальщика 
для ограничения доступа посторонних лиц в предел попадания опасной зоны.   
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График грузоподъемности автомобильного крана КС-3575А, грузоподъ-
емностью 10 т 

 
Все строительно-монтажные работы производить в соответствии с проек-

том с учётом требований Правил по охране труда при выполнении строительных 
работ и Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 
кранов. 

Сборные конструкции доставляются к месту монтажа автотранспортом, 
разгружаются монтажным краном и складируются в зоне действия крана.  

Монтаж конструкций производить по утвержденному проекту производ-
ства работ, соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов.  

На время проведения строительно-монтажных работ, связанных с приме-
нением кранов, территорию вокруг оградить дополнительно с учетом опасных 
зон.  

 
6.2 Благустройство территории 

 
Работы по благоустройству территории предусматривается выполнять 

комплексом механизмов, назначенных исходя из производственных условий 
строительства, объемов и сроков выполнения работ с соблюдением требований 
действующих ТНПА. 

Работы по озеленению территорий осуществлять в соответствии с указани-
ями ТКП 45-3.02-69-2007. 

Работы по озеленению территории производить после выполнения полного 
комплекса монтажных работ и очистке территории от строительного мусора. 

Посев трав производить 30 % вручную, 70% механизировано. 
Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию. 

Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего 
борта не более чем на 2 см. 

Методы производства работ уточняются при разработке ПИР по рабочим 
чертежам проекта. 

Работы по устройству дорожного покрытия выполнить в соответствии с 
требованиями:  

- СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»; 
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- ТКП 45-3.02-7-2005 «Благоустройство территорией. Дорожные одежды 
с покрытием из плит тротуарных. Правила устройства. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руковод-
ствоваться типовыми технологическими картами, зарегистрированными в ре-
естре действующих ТК РНТЦ 

Таблица 4 
Рег.
№ 

Обозначение 
ТТК Наименование Разработчик ТТК 

280 
ПК-
100987457.002- 
2011 

Типовая технологическая карта на установку 
камня бортового 

РУП «Стройтех-
норм» 

87 
ПК-
100029434.391- 
2014 

Типовая технологическая карта на установку 
бетонных бортовых дорожных и тротуарных 
камней на криволинейных участках  

ОАО «ОРГСТРОЙ» 

278 
ПК-
100987457.001- 
2011 

Типовая технологическая карта на устройство 
земляного полотка и основания пешеходных 
зон с покрытием из плит тротуарных 

РУП «Стройтех-
норм» 

94 

ТТК-
100029434.326- 
2014 

Типовая технологическая карта на устройство 
сборных покрытий из плит тротуарных с 
наибольшим габаритным размером в плане до 
300 мм включительно  

ОАО «ОРГСТРОЙ» 

281 ТТК-
100987457.00
3- 2011 

Типовая технологическая карта на 
устройство сборного покрытия из плит 
тротуарных  

РУП 
«Стройтехнорм» 

683 ТТК-
190638734.13
6-2015 

Типовая технологическая карта на 
устройство асфальтобетонных покры-
тий (оснований) автомобильных дорог 
с применением высокотехнологичных 
машин и механизмов 

РУП 
«Белдорцентр» 

542 ТТК-
190638734-
154-2016 

Типовая технологическая карта на 
устройство (ремонт) обочин автомо-
бильных дорог с применением специа-
лизированного оборудования 

РУП 
«Белдорцентр» 

 
6.12 Производство работ в зимних условиях 
 
При производстве работ в зимнее время следует руководствоваться тре-

бованиями ТКП 45-5.01-254-2011 “Основания и фундаменты зданий и сооруже-
ний”, П 16-03 к СНБ 5.01.01-99 “Основания и фундаменты зданий и сооружений. 
Производство работ”, СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций 
зданий и сооружений». 

До начала строительства должен быть разработан проект производства 
работ (ППР) с указанием выбранного способа возведения сооружений в зимних 
условиях в зависимости от конкретных условий строительства. Выбор способа 
производства строительных работ в зимних условиях должен производиться с 
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учетом обеспечения требуемой несущей способности конструкций как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации. 

Основание под фундаменты должно быть защищено от промерзания. 
Возведение фундаментов на мерзлых грунтах не допускается. Монолитные 
фундаменты выполнять из бетона проектных марок без противоморозных 
добавок способом прогрева бетона, указанном в ППР. 

Для обеспечения требуемой несущей способности конструкций 
сооружений, как в процессе их возведения, так и в процессе эксплуатации 
должен осуществляться контроль качества материалов и качества выполнения 
работ. 

Земляные работы 
Разработку грунта без предварительного рыхления рекомендуется произ-

водить при толщине мерзлого слоя до 0,25 м. 
Для снижения трудоемкости разработки грунта могут осуществляться 

следующие мероприятия: 
- утепление грунта соломой, опилками, сухим шлаком, торфом; 
- задержание снежного покрова; 
- механическое рыхление грунта различными способами. 
Грунт оснований траншей должен предохраняться от промерзания путем 

недобора или укрытия утеплителями.  
В сырую погоду и в оттепель все виды электропрогрева на открытом воз-

духе должны быть прекращены.  
Монолитные бетонные и железобетонные конструкции 
Выполнение монолитных бетонных и железобетонных конструкций ме-

тодом замораживания запрещается. Строительные бетоны и растворы следует 
принимать в специальные ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую 
температуру. Следует применять один из технологических приемов создания ис-
кусственной среды для выдерживания бетона в зимних условиях, методы термо-
са и термоса с противоморозными добавками, электротермообработка бетона, 
паро- и воздухонагрев, метод тепляков. Вести контроль за температурой бетон-
ной смеси в момент ее укладки, а также за уложенным бетоном, одновременно 
трижды в сутки измерять температуру наружного воздуха. Данные о методах и 
режиме выдерживания бетона и контрольных образцов заносить регулярно в 
журнал контроля температур. 

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также 
температура основания и способ укладки должны исключать возможность за-
мерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

Монолитные фундаменты выполнять из бетона проектных марок без про-
тивоморозных добавок способом прогрева бетона, указанном в ППР. 

При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предва-
рительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с проти-
воморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучи-
нистое основание, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного 
периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо руковод-
ствоваться типовыми технологическими картами, зарегистрированными в ре-
естре действующих ТК РНТЦ 

Таблица 5 
Рег.
№ 

Обозначение 
ТТК Наименование Разработчик 

ТТК 
279 ТТК-

100987457.09
6- 011 

Типовая технологическая карта на твер-
дение бетона методом термоса 

РУП 
«Стройтех-
норм» 

285 ТТК-
100987457.09
82011 

Типовая технологическая карта на паро-
обогрев бетона 

РУП 
«Стройтех-
норм» 

253 ТТК-
100987457.09
3- 2011 

Типовая технологическая карта на элек-
тродный прогрев бетона  

РУП 
«Стройтех-
норм» 

 
 
7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 
 
Все демонтажные работы должны выполняться при строгом соблюдении 

требований Правил по охране труда при выполнении строительных работ, “Пра-
вил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ”. 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проек-
та организации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером 
подрядной организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются от-
ступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разрабо-
тавшими и утвердившими их.  

Ответственность за безопасное ведение работ возлагается на ИТР, назна-
ченных приказом предприятия-исполнителя. Указанные работники должны в 
случае возникновения условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, 
приостановить выполнение монтажных работ и сделать записи об этом в журна-
ле производства работ. Не допускаются к работе лица без соответствующей 
спецодежды и средств индивидуальной защиты.  

До начала работ на стройплощадке необходимо: 
- оборудовать всю технику искрогасителями; 
- организовать зоны для прохода и проезда; 
- организовать освещение рабочих мест и зон прохода и проезда (при 

необходимости работы в темное время суток); 
- организовать ограждение опасных зон, а также зон работы машин и ме-

ханизмов вблизи “обрыва”; 
- организовать установку предупреждающих знаков и надписей в опас-

ных зонах; 
- организовать устройство временных пожарных постов, оснащенных 

первичными средствами пожаротушения (в местах открытых огневых работ). 
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До начала работ и в процессе производства работ необходимо проведе-
ние соответствующего контроля, наблюдения и инструктажа со стороны руко-
водства или уполномоченным по технике безопасности. 

Рабочие должны проходить инструктаж не реже одного раза в три меся-
ца. 

Шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или 
ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 
сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В. 

В случае обнаружения при производстве работ коммуникаций, подзем-
ных сооружений, не указанных в проекте, или взрывоопасных материалов зем-
ляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения от соот-
ветствующих органов. 

Не допускается производство работ одним человеком в выемках глуби-
ной 1,5 м и более. 

Производство земляных работ в зонах действующих кабельных линий 
или газопровода следует осуществлять под непосредственным руководством ли-
ца, ответственного за безопасное производство работ, при наличии наряда-
допуска, определяющего безопасные условия работ, и под наблюдением работ-
ников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих под-
земных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без применения 
ударных инструментов. Применение землеройных машин в местах пересечения 
выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических 
повреждений, разрешается по согласованию с организациями — владельцами 
коммуникаций. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 
вертикальными стенками без креплений в нескальных и не замерзших грунтах 
выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, 
допускается при их глубине, м, не более: 1- в насыпных неслежавшихся и песча-
ных грунтах; 1,25 – в супесях; 1,5 - в суглинках и глинах. 

Производство работ в выемках с откосами, подвергшимися увлажнению, 
разрешается только после тщательного осмотра руководителем работ состояния 
грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены 
«козырьки» или трещины (отслоения). 

Не разрешается разрабатывать грунт в выемках «подкопом». 
Разработка траншей траншейными экскаваторами в связных грунтах (су-

глинки, глины) с вертикальными стенками без крепления допускается на глуби-
ну не более 3 м, при этом нахождение рабочих в траншее не допускается. В ме-
стах, где требуется пребывание работников, должны устраиваться крепления 
стенок или разрабатываться откосы. 

Машины, механизмы, оборудование и технологическая оснастка, приме-
няемые при производстве работ, по своим техническим характеристикам обяза-
ны соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

Строительные машины и механизмы с электроприводом, корпуса элек-
трических установок должны быть заземлены в соответствии с “Правилами 
устройства электроустановок”. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 
требования ГОСТ 12.3.002-75 и предусматривать технологическую последова-
тельность производственных операций так, чтобы предыдущая операция не яв-
лялась источником опасности при выполнении последующей. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 
необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются по таб-
лице 1 приложения 2 Правил по охране труда при выполнении строительных ра-
бот. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 
обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудова-
ния во время их подъема и перемещения. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами кон-
струкций и оборудования до установки их в проектное положение. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить спосо-
бами, удовлетворяющими требованиям главы 11 п.173 п.174 Правил по охране 
труда при выполнении строительных работ и обеспечивающими возможность 
дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до 
замка грузозахватного приспособления превышает 2 м. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, ука-
занных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки 
в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих 
монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их пра-
вильную строповку и монтаж. 

Опасную зону, выходящую за ограждение площадки, оградить до-
полнительно и выставить сигнальщика на время работы автомобильного 
крана для ограничения доступа посторонних лиц.  

Такелажные приспособления должны быть проверены и опломбированы. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элемен-

ты конструкций и оборудования на весу. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, гололеде, грозе и тумане, исключающем види-
мость в пределах фронта работ. 

К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и имею-
щие запись об этом в удостоверении по технике безопасности. Перед началом 
работ должны быть проверены: 

- затяжка винтов, крепящих узлы и детали инструмента; 
- исправность выключателя; 
- исправность редуктора (шпиндель должен поворачиваться рукой при 

отключенном электродвигателе); 
- состояние переносимых проводов (исправность изоляции, отсутствие 

изломов жил). 
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Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 
оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны 
соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

- курить и использовать открытый огонь при заправке машин; 
- ремонтировать машину с работающим двигателем; 
- сходить с машины “на ходу”; 
- все работающие машины должны быть оснащены “искрогасителями”. 
Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабо-

чих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями                   
ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. 
Электробезопасность. Общие требования». 

Ответственность за безопасное ведение работ возлагается на ИТР, назна-
ченных приказом предприятия-исполнителя. Указанные работники должны в 
случае возникновения условий, угрожающих жизни или здоровью работающих, 
приостановить выполнение монтажных работ и сделать записи об этом в журна-
ле производства работ. Не допускаются к работе лица без соответствующей 
спецодежды и средств индивидуальной защиты.  

Участки работ во избежание доступа посторонних лиц должны быть 
ограждены временным защитно-охранным ограждением. Ограждение строи-
тельной площадки должно быть сплошным (без разрывов) высотой не менее     
2 м и степенью светопрозрачности от 50 % до 100 %, с обязательным устрой-
ством козырьков в местах прохода людей. 

Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям            
ГОСТ 23407-78. «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия». 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подхо-
ды к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.1.046-85 «Система стандартов безопасности труда. Строитель-
ство. Нормы освещения строительных площадок». 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под 
угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть приоста-
новлены. 

 
 
8 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
При организации строительной площадки и производстве строительно-

монтажных работ следует руководствоваться разделами 14, 17 Специфических 
требований по обеспечению пожарной безопасности и взрывопожароопасных и 
пожароопасных производств.  

На строящемся объекте должны быть: 
- назначены ответственные за противопожарное состояние объекта из 

числа ИТР; 
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- обеспечены подъезды пожарных машин к строящимся и временным со-
оружениям; 

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения временные 
здания и сооружения, а также места с повышенной пожарной опасностью. 

На строительной площадке приказом либо инструкцией, утверждаемой 
руководителем строительной организации должен быть установлен соответ-
ствующий противопожарный режим, в том числе: 

- определены и обозначены места для курения, приготовления пищи, 
сушки одежды; 

- установлен порядок проведения огневых и других пожароопасных ра-
бот, а также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- определен порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных 
отходов; 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудова-
ния в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на 
строительной площадке в случае возникновения пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструк-
тажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответ-
ственные за их проведение. 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители ра-
бот) обязаны: 

- не допускается производство основных строительно-монтажных работ 
при отсутствии (неисправности) на строительной площадке противопожарного 
водоснабжения, подъездов, систем оповещения и связи, первичных средств по-
жаротушения, предусмотренных стройгенпланом, а также Специфическими тре-
бованиями по обеспечению пожарной безопасности и взрывопожароопасных и 
пожароопасных производств; 

- организовать изучение работающими на строительной площадке требо-
ваний пожарной безопасности, а также применяемых в строительстве веществ, 
материалов, конструкций и оборудования; 

Для нужд пожаротушения использовать воду из 3-х существующих по-
жарных гидрантов, расположенных на территории организации.  

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве проти-
вопожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с та-
ким оборудованием. 

Размещение рабочих на объекте - в передвижных домиках-вагонах, уста-
навливаемых на свободных местах. Расстояние должно быть не менее 18 м от 
существующих зданий и сооружений.  

Временные здания должны быть снабжены первичными средствами по-
жаротушения. 

Согласно приложению 6 к постановлению Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь № 35 от 18.05.2108. 
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N 
п/п 

Наименование объекта 
оснащения 

Норма 
расчета, 

предельная 
защищаемая 

площадь 

Вид первичных средств пожаротушения 

огнетушители 
переносные 

полотнище 
противопожа

рное, шт. 

емкости с 
суммарным 

запасом 
воды не 

менее 0,2 м3, 
шт. 

порошковые 
с массой 

огнетушаще
го вещества 
не менее 8 

кг или 2 по 4 
кг, шт. 

углекислотн
ые с массой 
огнетушаще
го вещества 
не менее 5 

кг, шт. 

1 Строящиеся и 
реконструируемые 
здания 

На 200 м2 
площади пола 

1 <*> 1 <**> - - 

2 Здания и помещения 
бытового назначения 

На 200 м2 
площади пола 

1 <*> 2 <*> - - 

8 Помещения, в которых 
ведутся работы с 
применением горючих 
веществ и материалов 

На 100 м2 
площади 

2 2 - - 

 
Проезды и подъезды для движения пожарных машин к зданиям (соору-

жениям) и пожарным лестницам, а также подступы к пожарному инвентарю и 
оборудованию, средствам связи должны содержаться свободными.  

В противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, на раз-
воротных площадках тупиковых участков дорог складирование конструкций, ма-
териалов, стоянка строительных машин, механизмов, а также механических 
транспортных средств не допускается. 

В соответствии с противопожарными разрывами между зданиями  и со-
оружениями не допускается складирование горючих материалов, установка мо-
бильных зданий и (сооружений), а также стоянка транспортных средств. 

Горючие строительные отходы необходимо ежедневно убирать с мест 
производства работ и территории строительной площадки в места их временного 
хранения. Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и 
взрывопожароопасных и пожароопасных производств более детально учитыва-
ются и конкретизируются применительно к каждому участку работ в ППР. 

Места проведения резочных работ должны быть освобождены от горю-
чих материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных – 10 м. 

Повседневный контроль за хранением, содержанием и постоянной готов-
ностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, 
назначенными приказом руководителя организации. 

Все единицы техники и спецтранспорта должны быть снабжены огнету-
шителями.  

При установке и перестановке бытовых помещений необходимо соблю-
дать расстояния от бытовых помещений до существующих зданий и сооружений 
– не менее 18 м.   

Для отопления бытовых зданий допускается применение трубчатых 
электронагревателей заводского изготовления независимо от их установленной 
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мощности. По согласованию с органами государственного пожарного надзора 
и государственного энергетического надзора в бытовых зданиях допускается 
применение других электронагревательных приборов заводского изготовления 
мощностью до 10 кВт. Не допускается установка в зданиях передвижного и кон-
тейнерного типа самодельных электронагревательных приборов, люминесцентных 
ламп. 

Контроль за соблюдением мер безопасности при проведении огневых ра-
бот возлагается на объектовую пожарную службу (ДПД) и службу охраны труда 
и техники безопасности предприятия (отдел, бюро, инженер или лицо, на кото-
рое эти обязанности возложены приказом). 

На месте проведения резочных работ должны быть приняты меры по не-
допущению разлёта искр.  

При подготовке к резочным работам начальник подразделения совместно 
с ответственными за подготовку и проведение резочных работ определяет на ме-
сте опасную зону, границы которой чётко определяются предупредительными 
знаками и надписями. Места резки и т. п. на оборудовании отмечаются мелом, 
краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками. 

При проведении резочных работ исполнители и ответственный должны 
использовать средства защиты глаз. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаруже-
нии отступлений от требований Специфические требования по обеспечению 
пожарной безопасности и взрывопожароопасных и пожароопасных произ-
водств, несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, 
и специальных требований на резочные работы, возникновении опасной ситуа-
ции, по требованию контролирующих служб предприятия, органов надзора. 

Проводить резочные работы запрещается: 
- при неисправных средствах проведения работ; 
- на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций; 
- на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными 

веществами; 
- на аппаратах, находящихся под давлением или под электрическим 

напряжением; 
- при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения. 
Запрещается выполнять производственные операции на оборудовании и 

установках с неисправностями, которые могут привести к пожарам. 
В случае возникновения пожара каждый работающий на строительной 

площадке обязан: 
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное под-

разделение; 
- принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, 

дать сигнал тревоги; 
- принять меры к эвакуации людей за пределы опасной зоны и спасению 

материальных ценностей; 
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имею-

щихся средств пожаротушения. 
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо обязаны: 
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- возглавить руководство тушением пожара; 
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение; 
- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие 

службы; 
- организовать отключение электроэнергии, остановку электрооборудова-

ния и других приборов; 
- по прибытии пожарных аварийно- спасательных подразделений сооб-

щить им все необходимые сведения о пожаре.  
 
 
9 УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ И ПРИРОДНОЙ  
СРЕДЫ 
 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо бережно 

относиться к окружающей природной среде.  
Заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных ав-

тоцистерн. ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращая по-
падание ГСМ в грунт и воду. При выезде со стройплощадки колеса машин и ме-
ханизмов должны быть очищены от грязи. 

Строительная организация, кроме обязательного выполнения норматив-
ных актов по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры, должна осуществлять 
ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения 
ей минимального ущерба во время строительства, а именно: 

- строго соблюдать границы территорий, отводимых для строительства; 
- оснастить рабочие места на стройплощадках инвентарными контейне-

рами для бытовых и строительных отходов; 
- проводить слив горюче-смазочных материалов только в специально от-

веденные и оборудованные для этого места, строго запретить мойку машин и 
механизмов, а также слив ГСМ вне специально отведенных мест; 

- использовать специальные установки для обогрева помещений, подо-
грева воды, материалов, двигателей; 

- строго соблюдать дополнительные требования местных органов охраны 
природы в период проведения СМР, а также выдаваемых в процессе согласова-
ний проектной документации. 

При производстве строительных работ строительные организации обяза-
ны сохранять в зоне производства работ все зеленые насаждения, не предусмот-
ренные к сносу. При этом строго соблюдать следующие защитные мероприятия: 

- не допускать складирования строительных материалов, стоянок машин 
и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе      
10 м от деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность растений от попада-
ния ГСМ через почву; 

- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и 
кустарников работы производить ниже расположения основных корней не менее 
1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы растений. 
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Образование строительных отходов единовременный процесс, связанный 
с осуществлением демонтажных работ. 

 
 
10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Мобильные здания обладают преимуществами, такими как оптимальная 

тепло и звукоизоляция, легкая и быстрая сборка с применением стандартных ин-
струментов, возможность присоединять контейнеры с любой стороны или ста-
вить друг на друга (мобильность сборки). 

Для решения задач повышения энергоэффективности в строительном 
производстве следует рассмотреть следующие вопросы: 

1. Переход, по возможности, всех машин с двигателем внутреннего сго-
рания, работающих на дизельном топливе, на биотопливе. Данные вид топлива 
полностью соответствует требованиям СТБ 1658-2006 «Топлива для двигателей 
внутреннего сгорания. Топливо дизельное. Технические требования и методы 
испытаний», предъявляемым в странах Европейского союза; 

2. Замена всех ламп накаливания на строительной площадке (бытовые 
помещения, помещения охраны, рабочие места, охранное освещение и т.д.) на 
энергосберегающие лампы; 

3. Применение бытовых помещений и помещений охраны с эффектив-
ным утеплением, использованием современных систем отопления, регуляторами 
температуры отопления и т.д. установленными стеклопакетами, что способству-
ет уменьшению количества тепла, затрачиваемого на отопление бытового город-
ка; 

4. Использование автоматических выключателей освещения с регули-
ровкой продолжительности включения после срабатывания и регулировкой 
освещенности, в основном в бытовых помещениях и помещениях охраны; 

5. Установка приборов учета воды, электроэнергии и тепла. Что способ-
ствует более рациональному использованию энергетических ресурсов. 

При формировании комплектов строительных машин основными требо-
ваниями являются: 

- применение наиболее эффективных способов и средств производства 
работ; 

- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин; 
- применение высокопроизводительных строительных машин; 
- согласованность работы всех машин, занятых на основных, подготови-

тельных, вспомогательных и заключительных операциях. 
Обеспечение строительства объекта капитальными вложениями, проект-

но-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами 
следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение до-
говорных сроков, не превышающих нормативных сроков строительства. 
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ЭНЕРГИИ, ВОДЕ И СЖАТОМ ВОЗДУХЕ 
 
Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена по “ Ко-

личество рабочих принято в соответствии с Р 1.03.129-2014    
 
Электроснабжение 
 
Электроснабжение предназначено для энергетического обеспечения си-

ловых и технологических потребителей, внутреннего и наружного освещения 
объектов строительства, участков производства строительно-монтажных работ и 
инвентарных зданий. 

 - основными потребителями электроэнергии на строительной площадке 
являются: 

 - строительные машины, механизмы и установки строительной пло-
щадки; 

 - осветительные приборы и устройства для наружного освещения объ-
ектов и территории; 

 - сварочные трансформаторы. 
 
Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки 

составит: 
 
P= α ((K1 х P1/cos φ1) + (K2 х P2/cos φ1) + K3 х P3 + K4 х P4 + K5 х P5) 
 
где α - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их про-

тяженности, сечения и др. (принимается равным 1,05);  
cos φ1 - коэффициент мощности для группы силовых потребителей элек-

тромоторов (принимается равным 0,7); 
cos φ2 - коэффициент мощности для технологических потребителей элек-

тромоторов (принимается равным 0,8); 
K1 - коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт. – 

0,6); 
K2 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для техноло-

гических потребителей (принимается равным 0,4); 
K3 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для внутрен-

него освещения (принимается равным 0,8); 
K4 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для наруж-

ного освещения (принимается равным 0,9); 
K5 - коэффициент одновременности работы электромоторов, для свароч-

ных трансформаторов (до 3 шт. – 0,8); 
P1 – мощность электродвигателя машины, механизма, установки (элек-

тросварочный аппарат - 1 кВт); 
P2 - потребляемая мощность технологического процесса, (пневмотрам-

бовка – 1,2 кВт ) 
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P3 - мощность осветительного прибора или устройства внутреннего осве-
щения – 0,015 кВт; 

P4 - мощность осветительного прибора или устройства наружного осве-
щения – 0,2 кВт; 

P5 - мощность сварочного трансформатора – 1,0 кВт 
 
P=1,05*((0,6 х 1,0/0,76) + (0,4 х 1,2/0,69) + 0,8 х 0,015 + 0,9 х 0,2 + 0,8 + 

1,0) = 3,6 кВт 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 
 
Q2 =(q2 х n2 х K2 : t1 х 3600) + (q'2 х n’2 : t2 х 60) = (15 х 7 х 1,5 :8 х 3600) + 

(30 х 3 х 0,4 : 45 х 60) = 0,13 л/сек 
Где n2- численность потребителей в наиболее загруженную смену; 
q2 -15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности; 
К2 -1,5 – коэф. часовой неравномерности водопотребления; 
q’2 - 30 л- расход воды на прем душа; 
n’2 – число работающих, пользующихся душем (40%); 
t2 – продолжительность использования душевой установки (45 мин). 
Расход воды на противопожарные нужды – 10 л/сек. 
 
Воздухоснабжение 
 
Сжатый воздух вырабатывается компрессорными станциями. Потребное 

количество сжатого воздуха (м3/с) определяется по формуле: 
Q расч = 1,1 / Σ K x q x n = 1 , 1 / ( 1 х 0 , 0 7 х 2 ) + ( 1 х 0 , 0 2 х 2 ) = 6 , 1  м3/с 
где 1 , 1  - коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах 

(от неплотности соединений и от охлаждения в зимнее время), а также расход 
воздуха на продувку; 

К -  коэффициент, учитывающий одновременную работу однородных ме-
ханизмов; 

q  - расход сжатого воздуха соответствующими механизмами (пневмот-
рамбовка – 0,07 м3/с, отбойный молоток – 0,02 м3/с);  

п  - количество однородных механизмов. 
Принимаем 1 компрессор. 
 
 
12 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ СТРОИТЕЛЕЙ 

 
Численность работников, занятых на строительно-монтажных работах, 

определена по нормативным затратам труда (1277 чел-час). 
Численность работников, занятых на работах, определена по п.4.7       

ТКП 180-2009 в соответствии с нормативными затратами труда гл.1-8 ССР. 
                             Н                             1277 
        Т  =  ————————  = ———————— = 8 чел.; 
                  8 × 21,5 × Т               8 × 21,5 × 1,0               
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Н – нормативная трудоемкость (по главам 1-8 ССР), чел-час; 
8 – продолжительность рабочей смены, час; 
21,5 – среднее количество рабочих дней в месяце; 
Т – продолжительность строительства; 
Количество рабочих принято в соответствии с Р 1.03.129-2014 в размере 

от общего количества работающих: 83,9 % - рабочие, 1,5 % - МОП и охрана, 3,6 
% служащие,11,0 % – линейные руководители работ. 
8*0,11 % = 1  
8*0,036 % = 0,3 
8*0,015 % = 0,1 

Общее количество работающих составит – 9 человек. 
Численность работников на строительстве с разбивкой на рабочих и ад-

министративно-управленческий персонал приведена в таблице 6  
 

Таблица 6 - Численность работников на строительстве 
 

Год стр. Численность работников на строит., чел. 

рабочие 
Линейные 

руководители 
работ 

Служащие, МОП и охрана 

2021 8 1 - 
 
 

13 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
И СООРУЖЕНИЯХ 
 
Потребность в административных и санитарно-бытовых зданиях опреде-

лена в соответствии с Р 1.03.129-2014  
Расчёт потребности во временных зданиях приведен в таблице 7  
 

Таблица 7 - Расчёт потребности во временных зданиях  
 

Наименование 
Примечания % от 

количества 
работающих 

Потребная  
площадь, м2 

Прорабская (размещение ад-
министративно-технического 
персонала) 

4,0 х 1 80 % 3,2 

Гардеробная (переодевание и 
хранение уличной одежды и 
спецобуви) 

9*0,7 100 % 6,3 

Умывальная (санитарно-
гигиеническое обслуживание 
рабочих) 

8*0,05 70 % 0,3 
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Душевая  8*0,43 70 % 2,4 
Туалет 8*0,43 70 % 2,4 

Пункт питания (обеспечение 
рабочих горячим питанием) 8*1,0 70 % 

4,2 
но не менее 

12,0 
 
 
14 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ  
СРЕДСТВАХ  
 
Потребность в основных механизмах определена согласно намеченным 

методам производства работ и приведена в таблице 8  
Таблица 8 - Потребность в основных механизмах 

 

Наименование машин Марка 
машин 

Кол
-во Примечание 

Экскаватор-бульдозер (89 л.с.) 
(емк. ковша 0,25 м3) на базе 
трактора 

ЭО-2621 1 

Сети газа, сети элек-
трики, устройство 
песчаной подушки под 
демонстрационную 
площадку, засыпка 
грунта  

Каток 8 т  1 Восстановление покры-
тий 

Электросварочный аппарат СТВ-24 1 Сварка труб 
Пневмотрамбовка  1 Подбивка пазух и по-

слойное уплотнение 
грунта 

Электротрамбовка  1 

Машина бурильно-крановая на 
автомобильном ходу (глубина 
бурения до 3,5 м) 

 1 Устройство фундамен-
тов под информацион-
ный стенд и навес 
(пневматический стенд) 

Средства малой механизации   Работы, выполняемые 
вручную 

Передвижной компрессор   1 Продувка труб 
Автобетоновоз  1 Подвоз бетона 
Ножничный подъемник  1 Подъем металлического 

листа на навес 

Автомобильный кран г/п 10 т КС-3575А 1 

Монтаж компрессора 
весом 205 кг, крана ша-
рового DN400 весом 
860 кг, ШР(80 л.с.)П 
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весом 600 кг, ж/б плиты 
весом96 кг, подушки 
весом 90 кг, прогонов 
под навес, весом 59 кг 

Принятые машины и механизмы уточняются, дополняются и могут быть 
заменены другими машинами, эквивалентными по мощности или грузоподъем-
ности. 

Таблица 9 - Потребность в средствах автотранспорта 

Наименование автотранспорта Марка машин К-во Виды 
перевозок 

Бортовой автомобиль (г/п 10 т) ЗИЛ - 133 1 стр. материалы 
Самосвал (г/п 10 т) МАЗ-5551 1 грунт, мусор 

 
 
15 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Таблица 10 - Технико-экономические показатели 
 

Наименование Ед. изм. Количество 

Общая продолжительность строительства в 
 т. ч.: 
время на приемку объекта в эксплуатацию 

месяцев 1,5 
0,5 

- подготовительный период месяцев 0,1 
Затраты труда  чел. час. 1277 
Средняя численность работающих в сутки человек 9 
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Разработал

Проверил

Прищеп
ГИП Ефименко

С 1
Организация строительства

5.3-20.100-ПОС

Н. контр. Теленченко Стройгенплан М1:500

Реконструкция учебно-тренировочного комплекса (инв. № 330/С-29904),
расположенного по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко  А.С., территория
ПУ "Мозырьгаз"

Экспликация зданий и сооружений

Номер
на

плане
Наименование Примечание

1 Место установки информационных стендов проект.

2 Пневматический стенд проект.

3
Демонстрационная площадка для оборудования и сооружений
объектов газораспределительной системы и газопотребления;

проект.

4 ГРП №25 сущ.

5 Здание имитации коммунально-бытового потребителя сущ.

6 Здание имитации жилого дома сущ.

7 Крановая площадка сущ.

Организацию строительной площадки и производство работ на ней необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями:

На период строительства используются существующие дороги и проезды.  - сигнальное освещение.
На ограждении устанавливаются предупредительные знаки, а в ночное время

Подъезд на объект осуществляется по а/б покрытию.

Емкость с водой

Для нужд пожаротушения использовать воду из емкости с водой.

Эскиз Наименование

Временная площадкадля складирования материалов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Монтажный кран

Зона работы крана 

Прожектор охранного освещения

Опасная зона отлета груза при падении

Контейнер для мусора

Временная площадкадля складирования строительных 
негорючих отходов

Направление движения автотранспорта

Утвердил Солтан

Теленченко

09.20

09.20

09.20
09.20

09.20

Cтройгенплан разработан для основного и подготовительного периодов
принимаем один прожектор ПЗС-35, установленный на мачте.

Правил по охране труда при выполнении строительных работ.
Все участки (максимальные границы опасных зон, определить по табл.1, приложения 2

Точные установки монтажного крана определить в ППР с учетом зон существующих
сетей и их защиты (запрещена установка монтажных кранов на существующих колодцах).

Правил по охране труда при выполнении строительных работ, а также в соответствии с 

Все участки (максимальные границы опасных зон, определить по табл.1 приложения 2

части безопасного расстояния от основания откоса выемки подземных сооружений до 
ближайшей опоры машины. 

таблицей приложения 7 Правил по охране труда при выполнении строительных работ в 

- ТКП 45-1.03-161-2009 "Организация строительного производства";
- Правил по охране труда при выполнении строительных работ;

Эксплуатацию строительных машин следует осуществлять в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.3.033-84, "Правил по обеспечению промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов", "Правил по охране труда при выполнении строительных работ".

Горючие строительные отходы и материалы необходимо ежедневно убирать с мест 
 производства работ и территории строительной площадки в места их временного 
хранения.

- Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности и  
взрывопожарных и пожароопасных производств.

временным забором. Конструкция временного ограждения должна соответствовать требованиям  
 п.3.18 ТКП 45-1.03.-161-2009 изменение №9 

Во избежание доступа посторонних лиц строительная площадка ограждается 

Выполнение разгрузочных и монтажных работ краном на территории оградить защитным  
ограждением на период выполнения данных работ.

Поворот стрел с грузом и без груза за линию ограничения поворота стрел - запрещен!
Электробезопасность на строительной площадке должна быть обеспечена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.013-78 и главы 5 Правил по охране труда при выполнении строительных

Внимание! Производство работ вблизи действующих подземных коммуникаций и действующих
электросетей должно происходить в непосредственном присутствии ответственного за 
безопасное производство работ и под наблюдением работников организации эксплуатирующей 
данные коммуникации.

работ.

Ограждение строительной площадки должно быть сплошным (без разрывов) высотой 
не менее 2 м и степенью светопрозрачности от 50% до 100%, с обязательным устройством

 козырьков в местах прохода людей.

Условные обозначения
условная граница работ
проектируемая сеть электрикиW

проектируемая сеть газопроводаГ

1 - Зам. 03.2194-21

Временный отвал грунта

сигнальщика на время работы автомобильно крана для ограничения доступа посторонних лиц. 
Опасную зону, выходящую за ограждение площадки, оградить дополнительно и выставить

Временное защитно-охранное ограждение
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