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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирова-

ние, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и из-

делия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгосудар-

ственными и национальными ТНПА, и с соблюдением технических условий. 
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1 Общая часть 
 

Раздел ПОС объекта «Возведение навеса на территории МТК СПУ «Антоновка-

Агро» в д. Цупер Жлобинского района» разработан в соответствии с заданием на проек-

тирование и является исходным материалом для разработки проекта производства работ. 

Применение раздела в качестве ППР для производства строительно-монтажных ра-

бот не допускается. 

При разработке раздела “Организация строительства” были использованы следую-

щие нормативные документы: 

- СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства»; 

- «Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные по-

становлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №24/33 от 31.05.2019» 

- ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности строительства зданий, соору-

жений и их комплексов»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков про-

изводства строительно-монтажных работ. Технические условия» 

- Р1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при стро-

ительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения» 

- «Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожа-

роопасных и пожароопасных производств»; 

- ТКП 180-2009 «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда. Нормы 

продолжительности»; 

- СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации»; 

- СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; 

- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений»; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»; 

- СН 1.03.02.2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения»;   

-СП 5.01.02-2023 «Устройство оснований и фундаментов»; 

-СП 5.04.01-2021 «Стальные конструкции»; 

-СН 5.08.01-2019 «Кровли»;  

-СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы»; 

-СП 5.03.01-2020 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

-СП 1.03.09-2023 «Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструк-

ции. Контроль качества работ». 

При сдаче объекта в эксплуатацию использовать формы актов при приемке объекта 

в эксплуатацию и перечень документации, представляемой приемной комиссии. 
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 2 Исходные данные 

 

1 Задание на проектирование. 

2 Проектно-сметная документация. 

3 Опросная ведомость и другие документы, предоставленные заказчиком. 

 

3 Характеристика участка производства работ 
Участок строительства находится на землях МТК СПУ «Антоновка-Агро». В гео-

логическом строении участка в пределах глубин (до 6 метров) принимают участие: 
Флювиогляциальные отложения (f IIsžS) 

Моренные отложения (g IId). 

Внутриморенные отложения (ingIId) 

На участке изысканий развит растительный слой мощностью 0,2 м. 

Флювиогляциальные отложения залегают под насыпным грунтом и растительными слоем, 

представлены песками мелкими желтого цвета. Вскрытая мощность отложений от 1,2м до 

1,6м. 

Моренные отложения залегают под флювиогляциальными отложениями представлены супе-

сями бурого цвета. Вскрытая мощность отложений от 3,7м до 4,6м. 

Внутриморенные отложения залегают под моренными отложениями представлены песками 

пылеватыми желтого цвета. Вскрытая мощность отложений 0,6м. 

Грунтовые воды на участке изысканий скважинами глубиной 6,0 м на момент проведения 

изысканий не вскрыты. 

В неблагоприятные периоды года возможно образование грунтовых вод типа «верховодка» 

по пониженным местам кровли глинистых грунтов 0,3-0,5 м.  

По результатам лабораторной химической водной вытяжки и согласно СН 2.01.07-2020 [10] 

(прил. 11): 

- флювиогляциальные отложения (ИГЭ-1) неагрессивны (ХА0) к бетону марки W4, W6, W8, 

W12 

- моренные отложения (ИГЭ-2) слабоагрессивные (ХА1) к бетону марки W4, неагрессивны 

(ХА0) к бетону марки W6, W8, W12 

Участок изысканий расположен в климатической зоне, где нормативная глубина сезонного 

промерзания для песков мелких, супесей – 123 см (П9-2000 к СНБ 5.01.01-99). 

 

Основные решения проектируемого объекта 

Проектируемое сооружение - навес. Навес прямоугольной формы в плане с габаритными раз-

мерами в крайних координационных осях 9,0 х 21,0 м. 

Сооружение запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в 

крайних координационных осях 9,0 х 21,0 м, с 2-х скатной бесчердачной кровлей, ор-

ганизованным наружным водостоком. Материал кровли – металлопрофиль. 

Объемно-планировочное решение здания обеспечивает необходимую внутрен-

нюю организацию пространства для выполнения требуемого процесса. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола навеса, что соответ-

ствует абсолютной отметке 139,60. 

Здание представляет собой поперечную раму с жёстким сопряжением колонн с 

фундаментами и шарнирным опиранием металлических стропильных ферм с 

колоннами. 

Общая устойчивость здания и геометрическая неизменяемость здания 

обеспечивается: 



 

3 

Стр. 

   
И

н
в
.№

 п
о
д

л
. 
  
  
  
  

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

  
  
  

  
В

за
м

. 
и
н
в
. 

№
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

5.3-23.354-14-ПОС 

23-ПОС 

 
  -в продольном направлении - прогонами между стропильными фермами, 

вертикальными связями по колоннам, вертикальными связями по нижним и верхним 

поясам ферм, распорками. 

 -в поперечном направлении - стропильным фермами, горизонтальными связями 

по нижним поясам ферм. 

 - неизменяемость покрытия в горизонтальной плоскости обеспечивается 

сплошным диском, образованным прогонами и профилированным настилом. 

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные по серии 1.412.1-6 из 

бетона класса по прочности С25/30 W6.  Высота фундаментов – 1,2 м. Подошва 

фундаментов лежит на отметке -1,350. Под фундаментами предусмотрена бетонная 

подготовка из бетона С8/10 по СТБ 1544. Ширина бетонной подготовки должна быть 

на 100 мм шире подошвы фундамента с каждой его стороны. Толщина бетонной 

подготовки для каждого фундамента указана на схеме расположения фундаментов. 

Конструкция каркаса здания состоит из железобетонных колонн с 

горизонтальными и вертикальными связями и металлических ферм. 

Колонны запроектированы железобетонные по серии 1.823.1-2 в.1 с 

дополнительными закладными деталями. Материал колонн – бетон марки С20/25 

F100 W6. Колонны заделываются в стаканы фундаментов бетоном на мелком 

заполнителе С25/30. Верх колонн на отметке +6,000. 

Металичская ферма запроектирована из парных равнополочных уголков по 

ГОСТ 8509-93* из стали С245 на фасонках. Толщина фасонок – 10мм на опоре, 8мм 

в остальных узлах. 

Покрытие - профнастил по металлическим прогонам. В качестве прогона принят 

швеллер грунтый 200х80х6 по ГОСТ 8278-83. 

Запроектированную кровлю выполнить скатной из профлиста МП35-А. 

Конструкцию наружной стены выполнить из профилированного листа МП-21 и 

сетки 2-50-3,0-0 ГОСТ 5336-80. 

Величина нахлестки профнастила должна быть не менее 100мм в продольном 

направлении и не менее половины волны профиля в поперечном направлении. 

До монтажа кровельного покрытия по краю свеса установить держатели желоба 

водосточной системы с шагом 600мм. 

Расстояние от нижнего края водосточной трубы до земли принять не более 200 

мм. 

Крепление водосточных труб к водосточным желобам и наружным стенам 

выполнить по типу узла ТД14 серии 2.260-1 в.5. 

По периметру здания выполнить бетонную отмостку 750мм из бетона кл. 30/37 

XF3, Cl1,0, толщиной 150 мм по уплотненному песчаной-гравийной смесью грунту. 

В отмостке шагом 3м предусматривается устройство температурно-усадочные швы 

толщиной 5 мм с заполнением их битумом. 

Полы выполнить из бетона класса С25/30 XF3, Cl1,0 толщиной 120 мм по 

песчано-гравийной смеси, уплотненной до Ку=0,96 толщиной 100мм. Грунт 

основания должен быть послойно уплотнен до Купл=0,96. 

Вокруг здания выполняется отмостка шириной 750 мм. 
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 Технико-экономические показатели по зданию 

Мощность – 40 тонн грубых кормов 

Общая площадь – 199,2 м2 

Площадь застройки – 221,9 м2 

Строительный объем – 1382,4 м3 

Условия строительства.  

При разработке раздела организации строительства принято круглогодичное про-

изводство строительно-монтажных работ подрядным способом. 

Начало строительства – 2023 год. 

Снабжение строительства обеспечивается: 

- сжатым воздухом – от передвижных компрессорных станций типа ПКС-5; 

- электроэнергией – от существующей сети МТК СПУ «Антоновка-Агро»; 

- водой – от привозных емкостей с водой. 

Места подключения согласовываются с заказчиком и соответствующими служ-

бами эксплуатации. 

Стройплощадка ограждена согласон ГОСТ 23407-78 сплошным защитно-охран-

ным ограждением. 

Материально-техническое снабжение строительства материалами, изделиями и 

полуфабрикатами предусмотрено с предприятий стройиндустрии и производственной 

базы генподрядной организации. Бетон доставляется с ближайшего расворобетонного 

узла (РБУ). 

Доставка строительных материалов и конструкций осуществляется в объемах, 

позволяющих вести работы непрерывно. 

Предлагается следующая схема организации материально-технического обеспе-

чения строительства: 

- отдельные арматурные стержни, сетки и каркасы, элементы металлоконструк-

ций и монтажные заготовки доставляются автомобильным транспортом непосред-

ственно на строительную площадку, где производится их складирование и монтаж; 

- бетонная смесь для монолитных бетонных и железобетонных конструкций до-

ставляется на строительную площадку в автобетоносмесителях, в самосвалах; 

- кровельные материалы, материалы для отделочных работ доставляются автомо-

бильным транспортом на базу, а затем, по мере необходимости, на стройку; 

- строительные материалы, трубы, железобетонные и бетонные изделия завозится 

автотранспортом на стройплощадку. 

Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и строительных ма-

шин предполагается осуществлять на базе механизации. Для сварочных работ по трас-

сам инженерных сетей предусматривается использовать сварочные агрегаты с двигате-

лем внутреннего сгорания.  
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 4 Обоснование нормативной продолжительности строительства и орга-

низационно-технологическая схема строительства 

Нормативная продолжительность строительно-монтажных работ определена 

по трудозатратам ССР-1 (главы 1-8) и ориентировочному количеству рабочих в бри-

гаде в соответствии п.4.22 ТКП 45-1.03-122-2015, формулы (1) в соответствии с п.4.7 

ТКП 180-2009 и составляет с учетом округления (п. 4.36 ТКП 45-1.03-122-2015): 

Т=2252/8/1,0/21,5/6≈2,0 месяца,  

где: 

-2252– трудозатраты, чел-час; 

- 8 – продолжительность рабочей смены, ч; 

- 1,0 – сменность; 

- 21,5 – количество рабочих дней в месяце; 

- 6 – количество рабочих в бригаде, чел. 

С учетом дополнительного времени на приемку объекта строительства и 

утверждение акта объекта в эксплуатацию по ТКП 45-1.03-122-2015 (п. 4.22) норма-

тивная продолжительность строительства составит: 

2,0+1,0=3,0 мес.  

Продолжительность подготовительного периода - 0,2 мес. 

Начало строительства – декабрь 2023г. 

Для выполнения всего объема работ в расчетные сроки при проведении СМР 

необходимо организовать: 

- максимальную механизацию всех строительных процессов; 

- применение прогрессивных технологий при выполнении СМР; 

- максимально возможное совмещение работ при строительстве; 

- оснащение строительных бригад высокопроизводительными машинами и ме-

ханизмами; 

- своевременное обеспечение стройки материально- техническими ресурсами. 

До начала подготовительного периода производитель работ должен получить 

всю необходимую документацию: рабочие чертежи, утвержденный проект производ-

ства работ, ситуационный план подземных коммуникаций и наряд-заказ на ведение ра-

бот. 

Весь технический персонал, бригадиры, рабочие перед началом работ должны 

быть ознакомлены с проектными решениями, направлением ведения работ на участках 

(захватках), совмещаемых или выполняемых параллельно, и методами безопасной ра-

боты. После завершения всего комплекса подготовительных работ и оформления акта 

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовитель-

ных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строитель-

ства выдается разрешение на производство основных строительно-монтажных работ. 

Заказчиком и подрядчиком должны быть: 

- согласованы объемы, технологическая последовательность, сроки выполне-

ния СМР; 

- определен порядок оперативного руководства, включая действия строителей 

и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций; 

- определены условия организации комплексной и первоочередной поставки 

материалов. 

Строительство ведется в два периода: подготовительный и основной. 
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 Очередность выполнения работ с разбивкой на этапы и захватки определяется 

в ППР по согласованию с заказчиком. 

5 Методы производства строительных, монтажных и специальных 

строительных работ 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проекта орга-

низации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером подрядной ор-

ганизации проекта производства работ (ППР). Не допускается отступления от реше-

ний ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими 

их. 

Производство строительно-монтажных работ, в том числе и в зимний период, ве-

сти в соответствии с действующими документами ТНПА, а также основных комплектов 

рабочих чертежей настоящего проекта по типовым технологическим картам и картам 

трудовых процессов строительного производства.  

Подготовительный период: 

До начала производства работ основного периода должны быть выполнены подго-

товительные работы, предусмотренные главой СН 1.03.04-2020 «Организация строи-

тельного производства». 

В подготовительный период строительства предусматривается выполнить 

следующие работы: 

- ограждение стройплощадки инвентарным забором; 

- вертикальная планировка площадки, обеспечивающая отвод поверхностных вод 

и благоприятную работу машин и механизмов; 

- доставка на стройплощадку инструментов, приспособлений и механизмов, преду-

смотренных в ППР; 

- перебазирование и установка временных зданий и сооружений; 

- установка паспорта проекта на въезде на строительную площадку; 

- устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной пло-

щадки; 

- установка щитов с противопожарным инвентарем; 

- оборудование площадок для складирования; 

- устройство площадки контейнеров для мусора; 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- установка знаков, предупреждающих о работе крана и знаков опасной зоны; 

- установка временного ограждения и знаков по границе опасной зоны вокруг 

здания; 

- закрепление на местности границ зоны перемещения грузов краном; 

- установка осветительных опор и прокладка временных сетей электроснабжения 

и связи, обеспечение объекта водой, сжатым воздухом и устройство освещения 

стройплощадки. 

До начала производства работ по зданию необходимо: 

- установить ограждения вокруг здания в виде временного ограждения по СН 

1.03.04-2020. 

Основной период 

В основной период выполняется строительство здания, сдача объекта в эксплуата-

цию. 

Предлагаемая технологическая последовательность возведения здания: 
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 разработка котлованов → устройство подземной части здания → обратная засыпка 

котлованов → монтаж колонн, связей, ригелей → обваловка здания и засыпка 

грунта под пол → монтаж металлических ферм, связей по фермам → устройство кровли, 

устройства пола, отмостки, крылец → зашивка стен листом профилированным и сеткой 

→ монтаж водосточной системы → благоустройство территории. 

В основной период строительства устанавливается такая последовательность ра-

бот, при которой предусматривается максимальное совмещение работ по времени с 

неуклонным соблюдением технологии, качества работ и требований техники безопас-

ности. 

Работы нулевого цикла 

Разработка грунта для устройства фундаментов предусматривается экскаватором 

ЭО-4321, оборудованным ковшом обратная лопата емкостью 0,5 м3. Доработка грунта 

до проектных отметок выполняется вручную. 

Для защиты котлованов от атмосферных осадков на поверхности земли с нагорной 

стороны открываются канавы и устраиваются земляные валы. 

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно 

быть освидетельствовано для подтверждения приняты в проекте грунтовых условий и 

принято по акту совместно комиссией заказчика и подрядчика (с обязательным уча-

стием представителя проектной организации, проводившей изыскания). 

Устройство фундамента на мерзлое или покрытое водой основание запрещается. 

Засыпку пазух котлована производить местным грунтом без строительного мусора 

и органических примесей слоями 200 мм с тщательным послойным трамбованием. За-

сыпку пазух внутри здания и подсыпку под полы выполнить песком мелким с уплотне-

нием до Купл=0,96. 

Категорически не допускается оставлять пазухи котлована открытыми более од-

ного месяца. 

Возведение надземных частей 

Выбор типа монтажного крана обоснован размерами и конфигурацией зданий в 

плане, высотой, технологией производства работ. 

Максимальный вес конструкции- колонна железобетонная 1К 69-4-2 весом 2,75т. 

Для производства работ по возведению здания принят кран на автомобильном 

ходу КС-55713-6К-4максимальной грузоподъемностью 25 т со стрелой 17 ,5 м и жест-

ким гуськом 5 м. На стройгенплане указаны опасные зоны при работе крана. 

При работе крана ограничивается поворот стрелы и изменение вылета стрелы. 

Применяемые ограничения условного порядка. Условные ограничения обозна-

чают на местности хорошо видимыми сигналами: днем - красными флажками, в темное 

время суток - красными гирляндами из ламп или фонарей, которые предупреждают кра-

новщика о приближении к границе запрещенного сектора. Для обеспечения выполне-

ния условных ограничений при составлении ППР разрабатывают инструкции о порядке 

производства работ. 

Перемещаемый краном груз не должен выходить за границу зоны перемещения 

груза. 

При монтаже сборных конструкций руководствоваться СН 1.03.01-2019 «Возведе-

ние строительных конструкций зданий и сооружений». 

При установке колонн в стаканы фундаментов должно быть обеспечено закрепле-

ние низа конструкций от горизонтального перемещения на период до замоноличивания 

узлов. 
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 Колонны устанавливают в стакан фундамента на подстилающий слой из бетона на 

мелком заполнителе. 

Фиксация проектного положения, выверка и временное закрепление колонн в фун-

даментах осуществляется расклиниванием. 

Доставка готовой бетонной смеси на строительную площадку может быть осу-

ществлена автобетоносмесителями типа СБ-69Б. 

Подача бетонной смеси в конструкции зданий может быть выполнена при помощи 

крана с использованием бадьи емкостью 0,5-1,0 м3 массой 1,7-3,3 т. 

Армирование конструкций рекомендуется производить как отдельными стерж-

нями, так и готовыми каркасами и сетками. Перед началом бетонирования конструкций 

необходимо проверить правильность установки опалубки, арматуры и закладных дета-

лей. Арматура должна быть очищена от грязи и ржавчины. 

При выполнении бетонных работ следует выполнять требования, изложенные в 

СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений», по ар-

мированию, установке и разборке опалубки, укладке бетонных смесей, выдержке и 

уходу за бетоном. 

Монтаж металлических ферм вести в соответствии с СН 1.03.01-2019 «Возведение 

строительных конструкций зданий и сооружений», СП 5.04.01-2021 «Стальные кон-

струкции» 

При монтаже и возведении строительных конструкций следует использовать ти-

повые технологические карты. 

Общестроительные и отделочные работы 

Антикоррозийную защиту металлических конструкций и закладных деталей необ-

ходимо выполнять в строгом соответствии с проектом, после проверки правильности 

установки конструкций и приемки сварных и других видов соединений между ними. 

Сварку металлических соединений выполнять в соответствии с проектом и СН 

1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений». Перед 

началом сварки необходимо проверять правильность положения установленных сбор-

ных элементов в соответствии с проектом. При временной прихватке конструкций сле-

дует применять электроды тех же марок, что и для основной сварки. Во избежание нару-

шения сцепления закладных деталей с бетоном необходимо при сварке работать с пере-

рывом, чтобы избежать нагрева деталей более 5 минут. 

Кровельные работы выполнять в соответствии с СН 5.08.01-2019 «Кровли», «Пра-

вилами по охране труда при строительных работах» с максимальным использованием 

средств малой техники и механизации. Монтаж кровли вести с при помощи автогидро-

подъемников. Работы по устройству кровли выполнять после устройства полов. 

Устройство полов вести в соответствии с СП 1.03.01-2019 и СП 1.03.07-2023. 

Наружные отделочные работы вести с подмостей. 

Благоустройство 

Уплотнение основания под дорожную одежду проездов и тротуаров выполняется 

катками на пневматических шинах массой 25 т. Коэффициент уплотнения должен быть 

не менее 0,98. 

Озеленение территории производится на основании разработанной проектной до-

кументации и проекта производства работ (ППР), с учетом технологических требова-

ний, и включает ряд последовательных процессов: подготовку территории к озелене-

нию, устройство газонов, уход за зелеными насаждениями в течение 2 лет. 

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспа-

ханному на глубину не менее 10 см.  
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 При создании газона участок должен быть спланирован с приданием ему уклона 

не менее 3‰ для отвода избыточных вод. 

Рекомендации по производству работ в зимнее время 

В зимних условиях работы следует вести в соответствии с требованиями: 

- проекта; 

- проекта производства работ (ППР), разработанного с учетом соблюдения требо-

ваний «Правил по охране труда при строительных работах», СН 2.02.05-2020 «Пожар-

ная безопасность зданий и сооружений», СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных 

конструкций зданий и сооружений». 

Ниже приводятся рекомендации, на которые нужно обратить внимание при произ-

водстве основных строительно-монтажных работ. 

До наступления периода отрицательных температур наружного воздуха должны 

быть выполнены следующие основные мероприятия: 

- организован водоотвод и осушена строительная площадка; 

- в случае необходимости, подготовлены площадки и участки с засыпкой утепля-

ющими материалами для производства работ в зимнее время или подготовлены меха-

низмы и приспособления для разработки мерзлого грунта; 

- подготовлены средства транспорта для перевозки растворов в зимних условиях. 

При производстве земляных работ руководствоваться СП 5.01.02-2023 «Устрой-

ство оснований и фундаментов». 

При разработке котлованов и траншей в зимних условиях грунт необходимо утеп-

лять вслед за его разработкой. Для рыхления мерзлого грунта может быть применен 

экскаватор с ковшом активного действия или с гидравлическим молотом. 

Предусматривать меры защиты от попадания талых вод в котлованы. 

Обратную засыпку пазух котлована необходимо производить только талым грун-

том без строительного мусора и органических примесей слоями по 200мм с уплотне-

нием. 

При производстве строительных и монтажных работ должны соблюдаться 

следующие требования: 

- бетонную смесь (с температурой не ниже требуемой по расчету) укладывать в 

конструкции только на очищенное теплое основание; 

- бетон, уложенный в конструкции, выдерживать при положительной температуре 

до приобретения 70-80% проектной прочности; 

- сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых сталей СтЗ при темпе-

ратурах наружного воздуха ниже минус 30°С и сварка конструкций из среднеуглероди-

стых сталей марки Ст5 и 18Г2С и низкоуглеродистых сталей при температуре ниже ми-

нус 20°С запрещается; 

Строительные растворы и бетоны следует принимать в специально оборудованные 

ящики, позволяющие поддерживать в них требуемую температуру. 

 Геодезические работы в строительстве 

В состав геодезических работ входят: 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства; 

- геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ. 

Производство геодезических работ в процессе строительства и геодезический кон-

троль точности исполнения строительно-монтажных работ входит в обязанности под-

рядчика. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства входит в функции 

заказчика. 
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 Точность построения геодезической разбивочной основы следует принимать со-

гласно СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положе-

ния», таблица 1. 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и 

не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику 

техническую документацию на нее и закрепленные на площадке строительства пункты 

и знаки этой основы, в том числе: 

- пункты строительной сетки, красных линий; 

- реперы по границам и внутри застраиваемой территории; 

- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформ-

лять актом. 

Знаки геодезической разбивочной основы с целью их сохранности должны нахо-

диться под наблюдением до окончания строительства. 

Геодезическая разбивочная основа должна обеспечивать исходными данными по-

следующие построения и измерения на всех этапах строительства. 

Производство геодезических работ в процессе строительства и геодезический кон-

троль точности исполнения строительно-монтажных работ входит в обязанности под-

рядчика. 

Точность геодезических разбивочных работ в процессе строительства следует при-

нимать согласно таблице 2 СН 1.03.02-2019. 

Геодезический (инструментальный) контроль необходимо осуществлять на всех 

этапах строительства. 

Геодезический контроль высотного положения элементов, конструкций и частей 

зданий (сооружений) следует осуществлять методом геометрического нивелирования, 

контроль планового положения следует осуществлять методом наклонного или верти-

кального проектирования (проецирования). 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля геометрических па-

раметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных 

сетей, должна быть н~ более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными 

нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией. 

Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не 

должны превышать величин, указанных в СН 1.03.02-2019. 

Допускаемые отклонения законченных монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций или частей сооружений не должны превышать величин, указанных в СН 

1.03.02-2019. 

Контроль качества работ 

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется на основании 

действующего законодательства, СНиП, требований проекта и других нормативных до-

кументов, стандартов, а также указаний ППР. 

В ходе строительства необходимо осуществлять следующие виды контроля каче-

ства СМР: 

- Входной контроль - проверка качества проектно-сметной документации, строи-

тельных материалов и изделий, поступающих на стройплощадку. Производители работ 

(мастера) обязаны проверять путем внешнего осмотра соответствие качеств конструк-

ций, изделий и материалов, поступающих на стройплощадку, требованиям рабочих чер-

тежей, технических условий и стандартов. 
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 - Самоконтроль - осуществляется бригадирами, звеньевыми и рабочими в ходе вы-

полнения работ до предъявления их мастеру или прорабу. 

- Операционный контроль - осуществляется после завершения производственных 

операций для строительных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефек-

тов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению 

и предупреждению. 

При операционном контроле должно проверяться: 

- соблюдение технологии выполнения строительных процессов; 

- соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, СНиП и стандартам. 

Операционный контроль должен выполняться мастерами и прорабами с привлече-

нием, в необходимых случаях, строительной лаборатории и геодезической службы. 

- Приемочный контроль - осуществляется с целью проверки и оценки качества за-

конченных строительных сооружений для их частей, а также скрытых работ и отдель-

ных ответственных конструкций. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: 

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допу-

щенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организа-

цией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и доку-

менты об их согласовании; 

- заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и пр. конструкций; 

- документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, при-

меняемых при производстве строительно-монтажных работ; 

- акты освидетельствования скрытых работ; 

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 

- журналы работ; 

- документы о контроле качества сварных соединений. 

Определение границ опасной зоны работ краном 

Максимальная масса элемента, задействованного на строительной площадке – 

2,75т (ж/б колонна). Принят кран на автомобильном ходу КС-55713-6К-4. 

Границы опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъемными кранами принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наруж-

ного наибольшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габа-

ритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его 

падении согласно таблице 1 приложения 2 «Правил по охране труда при выполнении 

строительных работ»: 𝐿о.з.
кр

= 𝑙ст
𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∙ 𝑙гр (в плане)

𝑚𝑎𝑥 + 𝑙гр 
𝑚𝑎𝑥 + 𝑙отл 

где,  𝐿о.з.
кр

 – размер опасной зоны работы крана; 

𝑙ст
𝑚𝑎𝑥 – максимальный вылет стрелы крана; 

𝑙гр(в плане)
𝑚𝑎𝑥  –наибольший габарит перемещаемого груза (в плане); 

𝑙отл – минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого 

краном, при его падении (определяется по табл. 1 прил. 2 «Правил по охране труда 

при выполнении строительных работ»); 

Для ж/б колонны (размеры 0,4х0,4х6,9м): 

𝐿о.з.  
кр

= 8 + 0,5 ∙ 0,4 + 6,9 + 4,0 = 19,1 м. 

Для металлической фермы (размеры 0,2х8,7х1,2м): 

𝐿о.з.  
кр

= 16,2 + 0,5 ∙ 8,7 + 8,7 + 4,0 = 33,3 м. 
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 6 Календарный план строительства 
Таблица 1 - Календарный план строительства 

Наименование отдельных зданий, со-

оружений и видов работ 

Сметная стои-

мость, 

тыс. руб. 

Распределение капвложе-

ний и объёмов СМР по ме-

сяцам строительства, тыс. 

руб. 

всего 
в т. ч. 

СМР 

2023г. 2024г. 

Де-

кабрь 

 

Январь Февраль 

Работы, выполняемые в подготови-

тельный период (сдача-приемка гео-

дезической разбивочной основы для 

строительства, устройство времен-

ных ограждений, зданий и сооруже-

ний, срезка растительного грунта) 

1,660 1,660 
1,660 

1,660 

- 

- 

П
р

и
ем

к
а 

о
б

ъ
ек

та
 с

тр
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

в
 э

к
с-

п
л

у
ат

ац
и

ю
 

Общестроительные работы 240,162 240,162 
124,053 

124,053 

116,109 

116,109 

Благоустройство территории 9,604 9,604 
- 

- 

9,604 

9,604 

Прочие работы и  

затраты 
17,561 0,828 

8,781 

0,414 

8,780 

0,414 

Итого: 268,987 252,254 
134,494 

126,127 

134,493 

126,127 

 100 % 100 % 50% 50% 

Примечание: в числителе - объём капвложений, в знаменателе - объём СМР. 

  

    

Главный инженер проекта                       А.Н. Медведев  
        подпись                         Ф.И.О 

 СОГЛАСОВАНО:     
 

Заказчик                     
        подпись              Ф.И.О 

 

Руководитель подрядной  

организации                               
        подпись        Ф.И.О 
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 7 Мероприятия по безопасности и охране труда 

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями 

«Правила по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденные поста-

новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Мини-

стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №24/33 от 31.05.2019», 

«Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ». 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проекта ор-

ганизации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером подрядной 

организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются отступления от реше-

ний ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими 

их.  

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к производ-

ству работ в опасных зонах монтажных кранов, категорически запрещено. 

Рабочие должны проходить инструктаж не реже одного раза в три месяца. 

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 «Система 

стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных пло-

щадок». 

Во избежание доступа посторонних лиц ограждается строительная площадка. 

Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23407-78 

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строи-

тельно-монтажных работ. Технические условия».  

До начала работ и в процессе производства работ необходимо проведение со-

ответствующего контроля, наблюдения и инструктажа со стороны руководства или 

уполномоченным по технике безопасности. 

Перед эксплуатацией грузоподъемных машин, такелажных приспособлений и 

монтажного оснащения необходимо их проверить и испытать согласно правил Госпро-

матомнадзора. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств ин-

дивидуальной защиты (спецодежды, обуви, касок, рукавиц и др.), выполнением меро-

приятий по коллективной защите рабочих (ограждения, исправный инвентарь и др.).  

Обеспечением условий труда, питания и отдыха. 

Все рабочие и ИТР должны быть обучены и иметь соответствующие удостовере-

ния. Приказом должно быть назначено лицо, ответственное за безопасность производ-

ства работ на объекте. Ремонтно-строительные работы должны производиться под по-

стоянным наблюдением опытного инженерно-технического персонала в соответствии 

с проектом производства работ. 

Все грузоподъёмные машины, сменные грузозахватные органы должны быть из-

готовлены в полном соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуата-

ции грузоподъёмных кранов» и требованиями государственных стандартов. 

Персонал должен быть ознакомлен с правилами пожарной безопасности и обучен 

приёмам использования средств пожаротушения. 

К проектируемому зданию обеспечить свободный подъезд пожарных машин. Для 

этого дороги необходимо поддерживать в исправном состоянии, не загромождать ма-

териалами и оборудованием, освещать в тёмное время суток. 

При складировании и расстановке оборудования запрещается загораживать входы 

на чердак и выходы из здания, а также подходы к пожарному инвентарю, оборудова-

нию, гидрантам, средствам пожарной сигнализации и связи. 
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 В противопожарных разрывах между зданиями разрешается хранить только 

несгораемые материалы. 

Рабочие места и строительную площадку необходимо содержать в чистоте. Стро-

ительные отходы, особенно сгораемые, следует ежедневно убирать с места производ-

ства работ и с территории двора. Места свалки таких отходов должны быть располо-

жены на расстоянии не менее 18м от зданий и складов сгораемых материалов. Запре-

щается разводить костры, сжигать строительные отходы на территории строительной 

площадки. 

На видных местах в ремонтируемом здании, подсобных помещениях и складах 

сгораемых материалов и огнеопасных жидкостей необходимо вывесить надписи и 

знаки, регламентирующие действия рабочих. 

На строительной площадке допускается хранить минимальное количество мате-

риалов, особенно горючих и легко воспламеняющихся, с соблюдением требований по-

жарной безопасности. 

Огневые работы, связанные с применением открытого пламени, можно вести 

только с разрешения лица, ответственного за пожарную безопасность. 

Все электрические устройства, в том числе и временное силовое и осветительное 

оборудование строительных площадок, должны соответствовать требованиям «Правил 

устройства электроустановок». В нерабочее время осветительные приборы во всех по-

мещениях должны быть выключены и сеть обесточена. 

Строительную площадку обеспечивать средствами оповещения пожарной 

охраны, приспособлением для подачи звукового сигнала пожарной тревоги и первич-

ными средствами тушения пожара. 

Освещение мест производства работ должно выполняться в соответствии с ГОСТ 

12.1.046-85. Для освещения рабочих мест применять низковольтные установки с 

напряжением 36 В. Электрическое освещение строительной площадки должно обеспе-

чивать равномерную освещенность не менее 2 лк. 

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны 

забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м. 

Не допускается производство работ одним человеком в выемках глубиной 1,5 м и 

более. 

Запрещается выполнять строительно-монтажные работы в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/сек и более, во время тумана и снегопада, исключающем види-

мость в пределах фронта работ, а элементы с парусностью следует прекращать монти-

ровать (демонтировать) при скорости ветра 10 м/сек и более. 

При засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях автомобили-самосвалы 

следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса. Места раз-

грузки 

автотранспорта должны определяться регулировщиком. 

Установить знаки, предупреждающие о работе крана и знаки опасной зоны в не-

обходимых местах в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76 «Система стандартов безопас-

ности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

Проезды, проходы, погрузо-разгрузочные площадки и рабочие места необходимо 

регулярно очищать от снега и льда, мусора. 

Металлические части механизмов с электроприводом, корпуса электродвигате-

лей, трансформаторов, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других устройств 

должны быть заземлены. 
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 Перед началом работ необходимо ознакомить под роспись работников с решени-

ями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ. 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под угрозу без-

опасность персонала и оборудования, работы должны быть приостановлены. 

8 Противопожарные мероприятия 
При организации строительной площадки и производстве строительно-монтаж-

ных работ следует руководствоваться «Специфическими требованиями по обеспече-

нию пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств., 

утвержденные постановлением СовМин РБ №779 от 20.11.2019 года.  

На строящемся объекте должны быть: 

- обеспечить подачу воды из сети хоз. питьевого водопровода; 

- назначены ответственные за противопожарное состояние объекта из числа ИТР; 

- обеспечены подъезды пожарных машин к строящимся и временным сооруже-

ниям; 

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения временные здания и 

сооружения, а также места с повышенной пожарной опасностью; 

- строительная площадка должна быть оборудована системой связи для вызова 

пожарных; 

-  на строительной площадке должен быть установлен ручной звуковой сигнал 

(колокол, сирена) для подачи тревоги. 

На строительной площадке приказом либо инструкцией, утверждаемой руководи-

телем строительной организации должен быть установлен соответствующий противо-

пожарный режим, в том числе: 

- определены и обозначены места для курения, приготовления пищи, сушки 

одежды; 

- установлен порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а 

также применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- определен порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных отхо-

дов; 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования в слу-

чае пожара и по окончании рабочего дня; 

- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на строитель-

ной площадке в случае возникновения пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и за-

нятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

     Хранение горючих строительных материалов, оборудования и грузов в горю-

чей упаковке на открытой площадке должно размещаться в штабелях площадью не бо-

лее 100м2. Снабжение строительства горючими материалами (древесина, ламинат и 

т.д.) предусматривается в объемах необходимых для выполнения работ в течение 

смены. 

Комплектование строительной площадки первичными средствами пожаротуше-

ния выполняется в соответствии с «Инструкцией о нормах оснащения объектов пер-

вичными средствами пожаротушения утвержденной Постановлением Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 №82». 

Территория строительной площадки должна оснащаться немеханизированным 

ручным пожарным инструментом (2 ведра вместимостью не менее 8 литров каждое, 1 
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 лопата совковая, 1 лопата штыковая), 2 порошковыми огнетушителями (с массой огне-

тушащего вещества не менее 8 килограммов каждый), 1 полотнищем противопожар-

ным размером не менее 1,5 на 1,5 метра и емкостью с запасом воды объемом 0,2 куби-

ческого метра (при плюсовой температуре окружающей среды). 

Каждое мобильное (инвентарное) здание и сооружение бытового и жилого назна-

чения должно быть укомплектовано 1 порошковым огнетушителем с массой огнету-

шащего вещества не менее 8 кг, 2 углекислотными огнетушителями с массой огнету-

шащего вещества не менее 5 кг, 1 воздушно-пенным огнетушителем с массой огнету-

шащего вещества не менее 10 л, а также автономным пожарным извещателем. 

При производстве строительно-монтажных работ газосварочные аппараты необ-

ходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения: 1 порошковый огнету-

шитель с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг; 1 углекислотный огнетуши-

тель с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг; 1 воздушно-пенный огнетуши-

тель с массой огнетушащего вещества не менее 10 л; 1 полотнище противопожарное 

размером не менее 2х1,5 метра. 

Допускается заменять огнетушители, указанные выше, огнетушителями другого 

объема (массы) такого же огнетушащего вещества. Суммарный объем (масса) огнету-

шащего вещества в замещающих огнетушителях должен быть не менее указанных в 

приложении. При этом допускаются только следующие варианты замены: 1 ОП-8 

двумя ОП-4; 1 ОП-4 двумя ОП-2; 1 ОУ-5 двумя ОУ-3; 1 ОВП-10 двумя ОВП-5. 

В случае возникновения пожара каждый работающий на строительной площадке 

обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделе-

ние; 

- принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, дать 

сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей за пределы опасной зоны и спасению матери-

альных ценностей; 

- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся 

средств пожаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо обязаны: 

- возглавить руководство тушением пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение; 

- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы; 

- организовать отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и др.  

приборов; 

- по прибытии пожарных аварийно- спасательных подразделений сообщить им 

все необходимые сведения о пожаре.  

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве противопожар-

ного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с таким оборудова-

нием. 

9 Условия сохранения окружающей среды 
При организации строительного производства необходимо осуществить меропри-

ятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать 

рекультивацию земель, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водо-

емы и атмосферу. 



 

17 

Стр. 

   
И

н
в
.№

 п
о
д

л
. 
  
  
  
  

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

  
  
  

  
В

за
м

. 
и
н
в
. 

№
 

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

5.3-23.354-14-ПОС 

23-ПОС 

 
 На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренные проек-

том сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых 

шеек стволов деревьев. 

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с высоты без приме-

нения закрытых лотков и бункеров-накопителей. Строительный мусор должен выво-

зиться в специально отведенные для этого места. 

При производстве строительных работ сохранить в зоне производства работ все 

зелёные насаждения, не предусмотренные к пересадке или сносу. При этом строго со-

блюдать следующие защитные мероприятия: 

Ограждать стволы деревьев, находящиеся на территории строительства и не под-

лежащие пересадке и вырубке, дощатыми щитами, исключающими их повреждения; 

Не допускать складирования строительных материалов, стоянки машин и автомо-

билей на газонах, цветниках. Складирование горюче-смазочных материалов произво-

дить не ближе 10м от деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность растений от 

попадания ГСМ через почву. 

Строительный мусор вывозить на полигон промотходов. На строительной пло-

щадке допускается хранить строительный мусор до 3.0т. 

10 Энергетическая эффективность 
Снабжение машин и механизмов ГСМ для нужд строительства осуществляется на 

месте базирования. Электроснабжение для нужд строительства осуществляется от мо-

бильных электростанций. 

Необходимо придерживаться следующих мероприятий по энергетической эффек-

тивности: 

- электроэнергия на строительную площадку должна подаваться в потребном ко-

личестве и необходимого качества (напряжения, частоты тока); 

- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических переры-

вах в работе; 

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с 

включенным двигателем внутреннего сгорания. 

- в ночное время организовать охранное освещение с минимальной достаточной 

освещенностью. 

11 Обоснование потребности в электрической энергии, воде и сжатом 

воздухе 
Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена в соответствии 

с Р 1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при строи-

тельстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения». 

11.1 Электроснабжение 

Общий показатель требуемой мощности для строительной площадки определим 

по формуле: 

𝑃 = 𝛼( 𝐾1 ∙
𝑃1

𝑐𝑜𝑠𝜑1

+ 𝐾2 ∙
𝑃2

𝑐𝑜𝑠𝜑2

+ 𝐾3 ∙ 𝑃3 + 𝐾4 ∙ 𝑃4 + 𝑃5 ∙ 𝐾5), 

где P1 – суммарная номинальная мощность электродвигателей; 

P2 – суммарная номинальная мощность технологических процессов; 
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 P3 – суммарная номинальная мощность осветительных приборов и устройств 

для внутреннего освещения; 

P4 – суммарная номинальная мощность приборов наружного освещения; 

P5 – суммарная номинальная мощность сварочных трансформаторов; 

α – коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от их протяженности, 

сечения и др. (принимается 1,05); 

cosφ1 – коэффициент мощности для группы силовых потребителей электромо-

торов (принимается равным 0,7); 

cosφ2 – коэффициент мощности для технологических потребителей (принима-

ется равным 0,8); 

K1 – коэффициент одновременности работы электромоторов (до 5 шт.-0,6); 

K2 - то же, для технологических потребителей (0,4); 

K3 - то же, для внутреннего освещения (0,8); 

K4 - то же, для наружного освещения (0,9); 

K5 - то же, для сварочных трансформаторов (до 3шт. - 0,8); 

Таблица 2 – Потребители электроэнергии 

 
Наименование электро-

приемника 

Марка Кол-во Уст.мощ-

ность (Р), 

кВт 

Коэфф. 

Спроса Кс (k1, 

k2, k3, k4 

Коэфф. 

Мощность 

cos j 

Технологические процессы 

вибратор Глубинный  ЭПК-1300/220 1 1,3 0,1 0,4 

  Итого: 0,052   

Осветительные приборы и устройства внутреннего освещения (P3) 

Бытовые помещения Блок-модуль 21,5 0,015 на 1 

м2 

0,8 1 

Душевые, уборные Блок-модуль 2,1 0,003 на 1 

м2 

0,8 1 

Итого:    

Осветительные приборы и устройства наружного освещения объектов территории (P4) 

Территория строительства 1400 м2 0,00015 1 1 

Открытые складские площадки 100 м2 0,05 1 1 

Итого: 5,21 1 1 

Сварочные трансформаторы (P5) 

Установка для сварки 

ручной дуговой 

Pico 162 1 5,5 0,8 1 

Итого: 1,1   

Примечание – Марки, технические характеристики и количество машин и меха-

низмов уточняется в ППР. 

𝑃2 = ∑ 𝑃2
𝑗

𝑗

= 0,052 кВт, 

Где 𝑃2
𝑗
 – потребляемая мощность j-го технологического процесса, кВт. 

 

𝑃3 = ∑ 𝑃3
𝑘

𝑘

= 0,263 кВт 

Где 𝑃3
𝑘 – потребляемая мощность k-го осветительного прибора или устройства, 

кВт. 
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 𝑃4 = ∑ 𝑃4

𝑙

𝑙

= 5,1 кВт 

Где 𝑃4
𝑙  – потребляемая мощность l-го осветительного прибора или устройства, 

кВт. 

𝑃5 = ∑ 𝑃5
𝑚

𝑙

= 1,1 кВт 

Где 𝑃5
𝑚 – потребляемая мощность m-го сварочного трансформатора, кВт. 

Общий показатель требуемой мощность для строительной площадки 

𝑃 = 𝛼 [
𝐾2 ∙ 𝑃2

𝑐𝑜𝑠𝜑2

+ 𝐾3 ∙ 𝑃3 + 𝐾4 ∙ 𝑃4 + 𝐾5 ∙ 𝑃5] =

= 1.05 [
0.4 ∙ 0.052

0.8
+ 0.8 ∙ 0,263 +  0.9 ∙ 5.1 + 0.8 ∙ 1.1] = 6,0 кВт 

 

где 𝛼 - коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от из протяженно-

сти, сечения и примерно равен 1,05 - 1,1; 

cos𝜑2= 0,8 - коэффициент реактивной мощности для технологических потреби-

телей; 

К2 - то же, для технологических потребителей (принимается равным 0,4); 

К3 - то же, для внутреннего освещения (принимается равным 0,8); 

К4 - то же, для наружного освещения (принимается равным 0,9); 

К5 - то же, для сварочных трансформаторов (до 3шт. - 0,8; 3-5шт. - 0,6; 5-8шт. - 

0,5; более 8шт. -0,4). 

Принимаем дизельный генератор мощностью 10 кВт (380 В). 

11.2 Водоснабжение  
Суммарный расчетный расход воды для строительной площадки: 

𝑄 = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, 

Где Q – суммарный расчетный расход воды, л/с; 

Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с; 

Qхоз – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 

Qпож – расход воды на противопожарные цели, л/с. 

Суммарный расход воды на производственные нужды Q1, определяется как: 

𝑄1 = 𝐾1

𝑞1 ∙ 𝑛 ∙ 𝐾 `

𝑡1 ∙ 3600
 

где q1 – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

n1 – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

K1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равен 1,2); 

K’ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t1 – число часов в смену. 

𝑄1 = 1,2
1220 ∙ 2 ∙ 1,4

8 ∙ 3600
= 0,14 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Q2, определяется как: 

𝑄2 = 𝐾2

𝑞2𝑛2𝐾′

𝑡1 ∙ 3600
+

𝑞2
′ 𝑛2

′

𝑡2 ∙ 60
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 где q2 – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л; 

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,5); 

n2 – число работающих в максимально загруженную смену; 

K’ – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

q’2 – удельный расход воды на прием душа одним работающим, л; 

n’2 – число работающих, пользующих душем (40%); 

t2 – продолжительность использования душевой установки (равна 45 мин).  

𝑄2 = 1,2
15 ∙ 10 ∙ 1,4

8 ∙ 3600
+

30 ∙ 0,4 ∙ 4

45 ∙ 60
= 0,03 л/с 

Расход воды для наружного пожаротушения принят по таблице 18 «Показатели 

расхода воды для тушения пожара на строительной площадке через гидранты» и состав-

ляет: 

Q3=10л/с 

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки составляет: 

Q=0.14+0,03+10=10,44 л/с. 

12 Расчёт потребности в кадрах строителей 

Соотношение категорий работающих определено в соответствии с п.8.4.4 Р 

1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строительных площадок при строитель-

стве объектов жилищно-гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 

назначения». 

Количество рабочих принято в размере 84,5 % от общего количества работаю-

щих, ИТР, МОП и служащих – 15,5 %. 

Количество рабочих в бригаде принято в количестве шести человек. 

Таблица 3 – Численность работников 

Год 

стр. 

Нормативные затраты 

 труда, чел-час 

Численность работников, чел. 

Всего рабочие ИТР, МОП и служащие 

2023 2252(по смете гл.1-8 ССР) 7 6 1 (ИТР) 

13 Обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях 

Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях определена в соот-

ветствии с п.8.4.7 и табл.7 Р 1.03.129-2014 «Рекомендации по обустройству строитель-

ных площадок при строительстве объектов жилищно-гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения». 

Таблица 4 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях 

Наименование Примечания 
Потребная площадь, 

м2 

Прорабская 4,0 х 1 4,0 

Гардеробная 6 х 0,7 4,2 

Умывальная 1 кран на 20 человек 7 х 0,05 0,35 или 1 крана 

Уборные (биотуалет) 1 чаша на 18 человек 7 х 0,06 0,42 или 1 чаша 
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 Таблица 5 – Экспликация временных зданий 

Наименование 
Расчётная 

площадь, м2 
Размеры в плане, м 

Количе-

ство, шт 

Принятая 

площадь, м2 

Прорабская 4,0 6,06х2,45х2,59 1 14,9 

Гардеробная 4,2 2,6х2,52х2,69 1 6,6 

Умывальная 0,35 0,9х0,9х2,74 1 0,8 

 Биотуалет 0,42 1,15х1,15х2,15 1 1,3 

14 Ведомость потребности в основных строительных машинах и транс-

портных средствах 

Потребность в основных машинах и механизмах определена согласно наме-

ченным методам производства работ и приведена в таблице 6. 

   Принятые машины и механизмы уточняются, дополняются и могут быть за-

менены другими машинами, эквивалентными по мощности или грузоподъемности. 

Таблица 6 – Потребность в основных машинах и механизмах 

Наименование машин 
Марка ма-

шин 

Кол-

во 
Примечание 

Кран автомобильный 
КС-55713-

6К-4 
1 Q=25т 

Экскаватор ЭО-4321 1 Емк. Ковша 0,5м3 

Бульдозер Б10МБ 1 180 л.с. 

Передвижной сварочный агрегат с дви-

гателем внутреннего сгоряния АДД-304 1 

Смонтирован на 

двухколесном при-

цепе 

Автобетоносмеситель 
СБ-69Б 

в 

ППР 
 

Каток дорожный прицепной на пневмо-

колесном ходу 
ДУ-4 1 25 т 

Виброплиты   2  

Бадья для бетона   1  

Вибратор погружной  1  

Строительный подмости ППР ППР 
Работы на высоте до 

4 м 

Аппарат для нанесения штукатурного 

состава типа «Шуба» 
 1 Отделочные работы 

Принятые машины и механизмы уточняются, дополняются и могут быть заменены 

другими машинами, эквивалентными по мощности и/или грузоподъемности. 

 

 

Таблица 7 - Потребность в средствах автотранспорта 

Наименование автотранспорта Марка машин Кол-во Виды перевозок 

Автосамосвал МАЗ 5551 1 Q=10т 

Автомобиль бортовой  МАЗ-5336А5 1 Q=10т 

Автобус ГАЗ 32213 1 Перевозка работающих 
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 15 Технико-экономические показатели 

Таблица 8 - Технико-экономические показатели 

Наименование Ед. изм. Количество 

Общая продолжительность строительства в т. ч.: месяцев 3,0 

- подготовительный период месяцев 0,2 

- время на приемку объекта строительства в экс-

плуатацию 
месяцев 2,0 

Затраты труда на СМР чел.-ч 2252 

Максимальная численность работающих  человек 7 

 


