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ДОГОВОР

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №___________
«____» ________ 2023 г.                                                                                              
г. Гомель

Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз», (свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №ГМ045192, выданное Гомельским областным исполнительным комитетом на основании решения от 02.10.2007 №899), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гербулова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, и ________________________________, (свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей №____________, выданное _______________ на основании ________________), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора ___________________________________, действующего на основании ____________________, вместе именуемые «Стороны», каждая по отдельности – «Сторона», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450 (с изменениями и дополнениями) (в дальнейшем – Правила), заключили настоящий договор строительного подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение подрядных работ, геодезических работ и поставка оборудования по объекту: «__________________________________________________________________»(далее – объект) и возмездная передача их результата Заказчику в определенные настоящим договором сроки.
Местонахождение объекта _________________

1.2. Генподрядчик обязуется осуществить выполнение подрядных работ, геодезических работ, поставку оборудования в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в сроки и в пределах объема финансирования, предусмотренных настоящим договором. Заказчик обязуется принять законченный результат работ по предмету настоящего договора и оплатить его в сроки и порядке, установленные настоящим договором.

1.3. Начало выполнения работ – дата месяц 2023 года.

1.4. Завершение работ – дата месяц 2023 года (в соответствии с графиком производства работ согласно приложению №2, без учета времени на приемку объекта в эксплуатацию).
1.5. Поставка оборудования осуществляется Генподрядчиком в сроки согласно графику поставки материальных ресурсов Генподрядчиком (приложение №5).
При поставке оборудования Генподрядчик предоставляет Заказчику товарную накладную, техническую документацию на поставленное оборудование.

При приемке оборудования стороны руководствуются Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.

Оборудование в рамках настоящего договора приобретается с целью выполнения строительно- монтажных работ на объекте по поручению Заказчика.

Доставка на объект осуществляется силами и за счет собственных средств Генподрядчика.

1.6. Генподрядчик приступает к производству работ после получения полного комплекта проектной документации. Работы выполняются собственными силами Генподрядчика с привлечением субподрядных организаций для выполнения отдельных видов (комплексов) работ. Привлечение субподрядных организаций для выполнения отдельных видов (комплексов) работ осуществляется после письменного согласия Заказчиком.

1.7. Предусмотренные договором сроки строительства могут изменяться в следующих случаях:

1.7.1. выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Генподрядчиком своих договорных обязательств; 
1.7.2. приостановления строительства объекта на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон;
1.7.3. уменьшения предусмотренного в договоре объёма финансовых ресурсов, необходимых для строительства объекта на финансовый 2023 год;
1.7.4. несвоевременной передачи Генподрядчику строительной площадки (фронта работ);
1.7.5. существенного нарушения установленного договором порядка расчётов, графика платежей (финансирования);

1.7.6. нарушения установленных договором сроков поставки материальных ресурсов и проведения пусконаладочных работ по вине Заказчика;
1.7.7. нарушения Заказчиком установленных договором сроков передачи проектной документации.

1.8. Срок строительства продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, указанных в подпунктах 1.7.1. – 1.7.7. договора и препятствующих исполнению обязательств по договору, путем оформления дополнительного соглашения. 
1.9. Если приемка в эксплуатацию объекта осуществляется в период года неблагоприятный для выполнения отдельных видов работ, сроки выполнения этих работ переносятся на благоприятный период года с согласия Заказчика.
1.10. Заказчик поручает Генподрядчику утилизацию строительных отходов. Порядок обращения с отходами должен соответствовать Закону Республики Беларусь от 20.07.2007 №271-З «Об обращении с отходами».

1.11. Электроснабжение стройплощадки является обязанностью Генподрядчика.

2. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Неизменная договорная (контрактная) цена на выполнение подрядных работ по объекту определена протоколом согласования договорной цены (приложение №1) по результатам проведенных переговоров ( проведенной процедуры закупки) и составляет:
- в текущих ценах на момент окончания строительства – ________________ (Сумма прописью) белорусских рублей, в том числе НДС ________________ белорусских рублей.


Стоимость оборудования поставки Генподрядчика (с учетом транспортных затрат, налогов, сборов и других обязательных платежей) составляет ориентировочно - ______________ (Сумма прописью) белорусских рублей, в том числе НДС ________________ белорусских рублей. Окончательная стоимость оборудования поставки Генподрядчика должна подтверждаться товарной накладной.
Материалы, изделия, конструкции и оборудование для строительства объекта поставляет Генподрядчик, кроме материалов и оборудования поставки Заказчика в соответствии с приложением №6.

Стоимость геодезических работ составляет __________ (Сумма прописью) белорусских рублей.

Неизменная договорная (контрактная) цена выполняемых подрядных работ при строительстве объекта сформирована Генподрядчиком в соответствии с Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311), на дату начала выполнения подрядных работ на основании проектной, в том числе сметной документации, составной частью которой является ведомость объемов работ и расхода ресурсов, с применением прогнозных индексов стоимости в строительстве, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь, действующих в соответствующем периоде нормативной продолжительности строительства, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.

2.2. Источник финансирования: собственные средства РПУП «Гомельоблгаз». Сумма обязательств на финансовый 2023 год составляет - ____________________ белорусских рублей. 

2.3. В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311), неизменная договорная (контрактная) цена, указанная в пункте 2.1. договора, корректируется в случаях изменения:

2.3.1. проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке, в отношении всего вида работ независимо от периода их выполнения согласно графику производства работ; 
2.3.2. налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот, в отношении работ, фактически выполняемых после наступления указанных обстоятельств;
2.3.3. прогнозных индексов, в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств;
2.3.4. нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве, в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств;

2.3.5. сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
- нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;

- выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение Генподрядчиком своих договорных обязательств;

- изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика, в отношении работ, подлежащих выполнению согласно первоначальному графику производства работ после наступления обстоятельств, влекущих корректировку цены, с применением прогнозных индексов месяца предполагаемого выполнения работ в новые сроки согласно уточненному графику производства работ.

2.4. В случае, когда фактическая стоимость подрядных работ оказалась меньше по отношению к неизменной цене при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектной документацией, работы принимаются и оплачиваются согласно неизменной цене, предусмотренной договором.

2.5. Экономия Генподрядчика в виде положительной разницы между неизменной ценой и фактической стоимостью выполненных подрядных работ не является завышением стоимости подрядных работ, в случаях предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311).
2.6. Изменение договорной цены оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. после заключения договора, не позднее одного рабочего дня до начала работ передать Генподрядчику в одном экземпляре утвержденную в установленном порядке проектную документацию:

- том 1 Пояснительная записка;

- том 2 Чертежи марок;

- том 3 Сметная документация,

а также разрешительную и иную документацию, необходимую для исполнения договора;
3.1.2. не позднее одного рабочего дня до начала работ передать Генподрядчику по двухстороннему акту строительную площадку (фронт работ);

3.1.3. обеспечить непрерывное финансирование строительства, принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные строительные работы;

3.1.4. организовать и осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполняемых работ условиям настоящего договора, строительным нормам и правилам, проектной документации.
Заказчик вправе осуществлять технический надзор самостоятельно или путем заключения договора с инженером (инженерной организацией);

3.1.5. обеспечить своевременную приемку выполненных работ по исполнению Генподрядчиком взятых на себя обязательств;
3.1.6. по исполнении Генподрядчиком всех обязательств по данному договору произвести полную сверку расчетов;

3.1.7. передать Генподрядчику по накладным материалы и оборудование поставки Заказчика в соответствии с приложением №6;
3.1.8. обеспечить осуществление авторского надзора;

3.1.9. содействовать Генподрядчику в выполнении подрядных работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
3.1.10. незамедлительно письменно уведомлять Генподрядчика о подрядных работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. заключать договоры с другими лицами на выполнение отдельных видов (этапов) строительных работ (с согласия генерального Генподрядчика);

3.2.2. знакомиться с ходом выполнения работ, требовать от Генподрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору;

3.2.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), целевым использованием выделенных средств, качеством предоставленных Генподрядчиком материалов, а также правильностью использования Генподрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика;

3.2.4. требовать от Генподрядчика устранения результата строительных работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в период гарантийного срока, либо устранить его своими силами, взыскав с Генподрядчика стоимость этих работ;

3.2.5. вносить в установленном порядке изменения в проектную документацию. Заказчик, при внесении изменений в проектную документацию, обязан в согласованные с Генподрядчиком сроки передать ему необходимое количество экземпляров измененной документации, возместить Генподрядчику все затраты и убытки, связанные с внесением этих изменений, уточнить, при необходимости по согласованию с Генподрядчиком, договорную цену и сроки строительства объекта;
3.2.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Правилами;

3.2.7. требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора, если условиями договора или законодательством не предусмотрено иное.

3.3. Генподрядчик обязуется:
3.3.1. выполнить в установленные договором сроки работы в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, с соблюдением всех экологических требований и действующих строительных норм и правил, в пределах выделенного лимита финансирования;
3.3.2. обеспечить надлежащее качество подрядных работ;
3.3.3. выполненные работы по договору, сдавать Заказчику с составлением документов, указанных в подпункте 3.3.4 и пункте 4.1 настоящего договора;

3.3.4. не позднее 27 числа отчетного месяца, а в последнем месяце выполнения работ - не позднее двух рабочих дней после даты завершения работ предоставлять техническому надзору для проверки и приемки выполненных объемов работ: акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б (далее – акт сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б), ведомость физических объемов и расчет стоимости фактически выполненных работ за отчетный период к акту сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б. 

В акт сдачи - приемки выполненных работ формы С-2б включается полностью законченный вид работ, предусмотренный графиком производства работ.
По соглашению сторон в акты сдачи-приемки выполненных работ формы С-2б может включаться частично выполненный вид работ, предусмотренный графиком производства работ, при условии определения количества (объема) выполненной работы;
3.3.5. обеспечить безопасные условия труда при производстве работ, соблюдать и выполнять требования «Положения об установлении требований к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденного приказом РПУП «Гомельоблгаз» от 06.06.2022 №527, правил, норм, инструкций и других руководящих документов по экологии, промышленной санитарии и нести ответственность за их невыполнение;
3.3.6. перед началом работ на территории действующего предприятия оформить акт-допуск по форме приложения 1 к «Правилам по охране труда при выполнении строительных работ», утвержденных совместным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 №24/33;
3.3.7. обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, регулярную уборку строительной площадки и помещений от строительных отходов и мусора;

3.3.8. своевременно письменно сообщать Заказчику о необходимости выполнения строительных работ, не предусмотренных в проектной документации (дополнительных работ), о выявленных случаях поставки им некачественного оборудования, материалов, технической документации, а также о возникновении других обстоятельств, грозящих годности или прочности объекта, создающих условия невозможности возведения его в срок или ведущих к увеличению в связи с этим сметной стоимости строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Генподрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Генподрядчика либо не могут быть выполнены Генподрядчиком по не зависящим от него причинам;
3.3.9. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;

3.3.10. оформить исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных строительных работ проектной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора.
Исполнительные чертежи инженерных подземных и наземных коммуникаций, зданий и сооружений и элементов благоустройства, совмещенных с инженерно-топографическими планами М 1:500, должны быть зарегистрированы в территориальных подразделениях архитектуры и градостроительства.

В полном объеме исполнительную документацию передать Заказчику не позднее десяти календарных дней до сдачи объекта в эксплуатацию;
3.3.11. представлять Заказчику отчет об использовании материальных ресурсов и возвращать их излишки в случае, если обеспечение материальными ресурсами осуществляет Заказчик;

3.3.12. строительные материалы, годные к повторному использованию, полученные в результате разборки строительных конструкций, передать по акту Заказчику;

3.3.13. гарантировать соответствие материалов, изделий, конструкций, оборудования (кроме поставляемых Заказчиком) требованиям норм и стандартов;

3.3.14. своевременно устранять за свой счет результат строительных работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;

3.3.15. передать Заказчику в порядке, предусмотренном законодательством и договором, объект, результат строительных работ. 

Генподрядчик сдает Заказчику законченный строительством объект в порядке, предусмотренном постановлением Совмина Республики Беларусь от 06.06.2011 №716 «Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»;

3.3.16. обеспечить поставку на объект материалов, изделий, конструкций, оборудования (приложение №5), необходимых для строительства объекта в соответствии с проектной документацией;

3.3.17. проводить комплексное опробование и испытание смонтированного оборудования;

3.3.18. принимать все меры к сохранности имущества, в том числе помещения, переданного Заказчиком и иными лицами для строительства объекта.

Генподрядчик обеспечивает возможность доступа уполномоченных представителей Заказчика и контролирующих органов к объекту при соблюдении правил безопасности, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами;

3.3.19. обеспечить сохранность конструкций, материалов, изделий, оборудования, находящихся на объекте, от начала работ до приемки Заказчиком объекта по настоящему договору;

3.3.20. строительно-монтажные работы выполняются механизмами, инструментами и инвентарем Генподрядчика;

3.3.21. вывезти за пределы строительной площадки в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию принадлежащее ему оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, неиспользованные материальные ресурсы, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, освободить строительную площадку от строительных отходов;

3.3.22. по исполнении всех обязательств по данному договору произвести полную сверку расчетов с Заказчиком;

3.3.23. провести процедуру закупки (переговоров) по выбору субподрядных организаций в случае привлечения таковых для выполнения отдельных видов (комплексов) работ по предмету настоящего договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Генподрядчика;

3.3.24.принять меры по письменному согласованию с Заказчиком организаций, ИП, которых он планирует привлечь в качестве субподрядчиков, с указанием видов (комплексов) работ, которые они будут выполнять.

3.3.25. для выбора поставщика оборудования при строительстве провести конкурентную процедуру закупки или закупку из одного источника в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Генподрядчика. При закупке оборудования стоимостью до 1000 базовых величин проводить исследования конъюнктуры рынка;

3.3.26. нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта  до его приемки Заказчиком, материальных ресурсов либо ответственность за причинение при осуществлении строительной деятельности вреда другим лицам;

3.3.27. обеспечить создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта и закрепление на строительной площадке пунктов и знаков разбивочной геодезической основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объемы геодезической разбивочной основы должны соответствовать требованиям законодательства о геодезической и картографической деятельности.

По окончании строительства объекта Генподрядчик обязан передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства объекта  и сохраняемых до завершения строительства;

3.3.28. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию (экземпляры, копии) третьим лицам;
3.3.29. своевременно предупреждать Заказчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, обеспечение которыми осуществляет Заказчик, требованиям технических нормативных правовых актов и проектной документации и принимать решение об отказе от их применения;
3.3.30. своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения строительных работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения его указаний;
3.3.31. организовывать и координировать работу субподрядчиков;
3.3.32. составлять совместно с Заказчиком и субподрядчиками и утверждать графики производства работ, иную обязательную для всех участников строительства документацию по организации строительства и производству работ;

3.3.33. принимать от субподрядчиков совместно с Заказчиком выполненные строительные работы по акту установленной формы и оплачивать эти работы в порядке, определенном договором субподряда. Генеральный подрядчик несет ответственность перед заказчиком за выполнение всех видов строительных работ, производимых им и его субподрядчиками.
3.4. Генподрядчик имеет право:
3.4.1. обеспечить страхование рисков случайного уничтожения или повреждения объекта;

3.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов (этапов) строительных работ;
3.4.3. получать оплату за выполненные строительные работы в соответствии с договором и, при наличии, графиком платежей (приложение №3);

3.4.4. приостанавливать выполнение строительных работ в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3.4.5. требовать от Заказчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость строительства объекта превысила смету не менее чем на 10 процентов;

3.4.6. инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и Правилами;
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. За расчетный период принимается месяц. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы служит подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Генподрядчика справка о стоимости выполненных работ формы С-3а, составленная на основании акта сдачи - приёмки выполненных работ формы С-2б, по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства.

Генподрядчик, не позднее 30-го числа отчётного месяца, а в последнем месяце выполнения работ - не позднее двух рабочих дней после даты завершения работ, должен представить Заказчику:
- справку о стоимости выполненных работ   формы С-3а;

- акт сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ формы С-2б, завизированный представителем Заказчика, ответственным за ведение технического надзора.
Генподрядчик предъявляет Заказчику единую справку о стоимости работ, выполненных собственными силами и силами субподрядчика.

Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения рассмотреть представленные Генподрядчиком документы, заверить их подписью и печатью или вернуть Генподрядчику с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.

Основанием для включения в состав затрат по строительству и отражению в справке о стоимости выполненных работ формы С-3а стоимости смонтированного оборудования, приобретенного Генподрядчиком, является товарная накладная, форма, которая утверждена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2016 №58, подтверждая факт реализации оборудования Заказчику.
4.2. Для подготовки Заказчиком справки о фактической стоимости объекта Генподрядчик обязан не позднее десяти дней до сдачи объекта в эксплуатацию передать Заказчику вместе с исполнительно-технической документацией справки о стоимости выполненных работ 
формы С-3а и акты выполненных работ на полный комплекс завершенных работ по строительству объекта, ведомость смонтированного оборудования, товарные накладные.
4.3. Расчет стоимости работ производится с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики Республики Беларусь, в нормативный период строительства, с учетом налогов и отчислений согласно законодательству.
Заказчик оплачивает Генподрядчику следующие затраты в пределах неизменной договорной цены:

- прямые, лимитированные и прочие затраты Генподрядчика в соответствии с конкурсным предложением Генподрядчика в пределах затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом.
4.4. Стоимость дополнительных работ формируется в размере сметной стоимости этих работ, определенной на дату разработки проектной, в том числе сметной, документации с учетом прогнозного индекса цен в строительстве, утверждаемого Министерством экономики Республики Беларусь, в месяц выполнения этих работ.

Стоимость дополнительных работ отражается при уточнении графика производства работ и графика платежей отдельной строкой. 
4.5. Выдача авансов (текущих и целевых на приобретение материальных ресурсов) не предусмотрена. 

4.6. Заказчик производит оплату в течение шестидесяти календарных дней с момента подписания справки о стоимости выполненных работ формы С-3а. 
4.7. Оплату за выполненные работы, выплату текущих и целевых авансов Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика на условиях, предусмотренных пунктами 4.1. - 4.6. настоящего договора.
4.8. Выполненные строительные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные работы. После устранения дефектов ранее выполненные строительные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором (графиком производства работ) дату их выполнения.
4.9. При срыве по вине Генподрядчика предусмотренных договором сроков выполнения строительных работ, передачи их результата Заказчику, работы, выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения. 

4.10. Превышение фактической стоимости строительства объекта  по сравнению с неизменной договорной (контрактной) ценой при достижении потребительских и качественных характеристик объекта относится Генподрядчиком на финансовые результаты его деятельности, за исключением случаев ее корректировки, предусмотренных в пункте 2.3. настоящего договора.
4.11. Порядок расчетов между Генподрядчиком и субподрядчиками за выполненные строительные работы определяется договором субподряда.

5. НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

5.1. Генподрядчик назначает уполномоченного представителя, ответственного за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности, промышленной и пожарной безопасности, экологической и промышленной санитарии в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором, осуществление контроля за ведением работ на объекте.

Заказчик назначает уполномоченного представителя, ответственного за осуществление технического надзора.

Документы, подтверждающие полномочия представителей сторон, прикладываются к договору.

5.2. Стороны оформляют акты сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, акты о проверке соответствия используемых конструкций, материалов, изделий сметной документации, акты освидетельствования скрытых строительных работ и промежуточной приемки отдельных несущих конструкций, конструкций, определенных в проектной документации как ответственные.
5.3. При выявлении строительных работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень строительных работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Генподрядчику. Генподрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Генподрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Генподрядчиком строительных работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. На принятый в эксплуатацию объект и выполненные строительные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок не менее пяти лет, за исключением технологического, инженерного, сантехнического, электротехнического и другого оборудования, материалов и изделий, использованных для строительства объектов, гарантийный срок на которые устанавливается законодательством или изготовителем. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного изделия, использованные для строительства объектов, считается равным гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в технических нормативных правовых актах на основное изделие.

6.2. Исчисление гарантийного срока начинается со дня утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на выполненные субподрядчиками строительные работы, являющиеся предметом договора, исчисляется со дня приемки в установленном порядке объекта в эксплуатацию. 
6.3. При передаче Заказчику объекта Генподрядчик оформляет гарантийный паспорт объекта по форме, установленной Министерством архитектуры и строительства. 
Генподрядчик гарантирует достижение объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока, несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, разработанной самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генподрядчика. 
При выявлении строительных работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (далее – дефектный акт). Форма дефектного акта, а также порядок ее заполнения и применения утверждаются Министерством архитектуры и строительства.

Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Генподрядчику для исправления строительных работ ненадлежащего качества. В составлении дефектного акта, согласовании сроков и порядка устранения недостатков по строительным работам, выполненным субподрядчиком, участвует представитель субподрядчика.

6.5. Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления строительных работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Генподрядчик. Время, на которое прерывается срок, исчисляется со дня подписания акта о выявлении дефектов и заканчивается датой подписания акта сдачи-приемки объекта.

7. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и других обстоятельств, не зависящих от сторон, которые непосредственно повлияли на исполнение договора).

7.2. Сторона, претендующая на освобождение от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно, но не позднее 5 дней, следующих за днем их наступления (прекращения), уведомить другую сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи с обязательным подтверждением получения уведомления. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

7.3. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной палатой.

7.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение стороной своих обязательств, то срок их исполнения соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Генподрядчиком будет существовать свыше 3 месяцев, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обязанности возмещения возможных убытков Генподрядчику, предварительно уведомив Генподрядчика за 10 дней.
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном в пунктах 72 - 74 Правил.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут до завершения строительства объекта по соглашению сторон на основании предложения:

8.2.1. Заказчика: 

- при неоднократном нарушении Генподрядчиком сроков выполнения строительных работ, предусмотренных договором, графиком производства работ;

- если Генподрядчик неоднократно допустил выполнение строительных работ ненадлежащего качества либо отступления от условий договора и иные недостатки, подтвержденные соответствующим актом, которые являются существенными и неустранимыми;

- при принятии решения о консервации или прекращении строительства объекта;
8.2.2. Генподрядчика:

- при неоплате Заказчиком выполненных строительных работ в течение трех принятых за расчетный периодов, за исключением случаев единовременной оплаты;

- при возникновении обстоятельств по причинам, не зависящим от Генподрядчика, которые грозят годности или прочности результата строительных работ;

8.2.3. любой из сторон:

- если на предложение о внесении изменений в условия договора другая сторона не дала ответ в установленный срок;

- если вторая сторона подлежит ликвидации или прекращает свою деятельность;

- на других основаниях, предусмотренных законодательством или договором.

8.3. По соглашению сторон настоящий договор может быть расторгнут и по другим основаниям.

8.4. Предложение о расторжении настоящего договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок. При согласии второй стороны расторжение настоящего договора оформляется двусторонним актом, в порядке, изложенном в пункте 78 Правил.
8.5. Договорные отношения могут быть прекращены сторонами путем одностороннего отказа от исполнения настоящего договора в случаях и в порядке, установленных в пунктах 79 - 80 Правил, а также в случае выполнения субподрядчиками 
8.6. При разрешении споров стороны руководствуются действующим законодательством. Досудебный претензионный порядок разрешения споров обязателен для сторон. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 20-дневный срок.

В случае не достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке и рассматриваются Экономическим судом Гомельской области.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя в рамках настоящего договора обязательств стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и законодательством Республики Беларусь.

9.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и размерах:

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных строительных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости непринятых строительных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке строительные работы – 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;

- за нарушение сроков поставки материальных ресурсов, поставка которых договором возложена на Заказчика, – 0,2 процента стоимости недопоставленных материальных ресурсов за каждый день просрочки, но не более фактической стоимости их приобретения.

9.3. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику в следующих случаях и размерах:

- за нарушение установленных в договоре (графике производства работ) сроков выполнения строительных работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, – 0,2 процента стоимости невыполненных строительных работ за каждый день просрочки, но не более 20 процентов их стоимости;

- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию – 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта ;

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), – 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.

9.4. В случае взыскания с Заказчика штрафных санкций контролирующими органами Республики Беларусь в связи с ненадлежащим действием (бездействием) Генподрядчика, последний в течение десяти банковских дней с момента получения претензии Заказчика возмещает последнему понесенные им убытки в виде уплаты штрафных санкций в полном объеме.

В случае выявления проверяющими и контролирующими органами завышения объемов и (или) стоимости выполненных строительно-монтажных работ и производственных затрат, а также за недостоверность предоставляемых Заказчику справок, расчетов, актов сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, несоответствие цен и тарифов действующей нормативно-технической документации, Генподрядчик производит в срок, указанный в части 1 пункта 9.4, возврат сумм завышения, а также уплачивает (возмещает) Заказчику в полном объеме наложенные на Заказчика штрафные санкции.

9.5. Генподрядчик несет ответственность:

- за соблюдение правил санитарной и противопожарной безопасности, экологических требований, правил технической безопасности во время выполнения работ по настоящему договору;

- за причинение ущерба, вызванного нарушением им требований проектной и нормативно-технической документации при выполнении работ по настоящему договору;

- за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектной документации и обязательных для сторон строительных норм и правил;

- за не достижение указанных в проектной документации показателей объекта. 

9.6. Генподрядчик несет ответственность за достоверность предоставляемых Заказчику справок, расчетов, актов сдачи - приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ.

9.7. Выплата Генподрядчиком неустойки (в соответствии с пунктом 9.3. настоящего договора) не освобождает Генподрядчика от возмещения Заказчику убытков в полном объёме, которые он должен возместить в течение десяти банковских дней с момента получения претензии Заказчика. В соответствии с настоящим договором убытки взыскиваются с Генподрядчика в полной сумме сверх неустойки.

9.8. Оплата неустойки не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.

9.9. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Генподрядчиком и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств.
10.2. В случае изменения реквизитов сторона по договору, у которой меняются реквизиты, обязана известить об этом другую сторону в течение двух рабочих дней с момента их изменения.
10.3. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору, оформленные надлежащим образом, имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью договора.

10.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, подписан уполномоченными представителями сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 №1450, Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 №1553 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2023 №311).
10.6. К настоящему договору прилагаются:-
- протокол согласования договорной (контрактной) цены (приложение №1);

- график производства работ (приложение №2);

- график платежей (приложение №3);
- расчет договорной (контрактной) цены (приложение №4);

- график поставки материальных ресурсов Генподрядчиком (приложение №5); 

- график поставки материальных ресурсов Заказчиком (приложение №6);

- антикоррупционная оговорка (приложение №7);

- Положение об установлении требований к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденное 
приказом РПУП «Гомельоблгаз» от 06.06.2022 №527 (приложение №8);

- конкурсная документация;

- протокол заседания конкурсной комиссии;

- документы, подтверждающие полномочия представителей сторон.
11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение №7
к договору строительного 

подряда от              20__ №

Антикоррупционная оговорка

Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее - антикоррупционные требования), в том числе Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-3 «О борьбе с коррупцией».

Каждая из Сторон договора гарантирует, что в ходе заключения настоящего договора, включая все предварительные стадии, предшествовавшие его заключению, не совершала, а также воздержится в будущем в рамках исполнения настоящего договора от любых действий через своих работников, представителей, либо посредников, стимулирующих каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме.

В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факты или представить соответствующие материалы, подтверждающие факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) не обеспечившая несовершение коррупционных действий при исполнении настоящего Договора своими работниками, представителями, либо посредниками, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется действующим законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор



Генподрядчик

                                     

РПУП «Гомельоблгаз»





______________П.А. Гербулов


_____________________
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	Об установлении требований к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
	


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к сторонним строительным, подрядным, субподрядным и иным организациям или индивидуальным предпринимателям (далее - Сторонним организациям) по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности на территории предприятия, его обособленных сетях и объектах (далее – Организации заказчика).

1.2 Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями Организации заказчика, а также Сторонними организациями, оказывающими услуги предприятию на договорной основе. 

1.3 Требование о соблюдении настоящего Положения обязательно для включения в тендерные условия и договора со Сторонними организациями.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 В настоящем Положении применены следующие определения:

2.1.1  организация заказчик: предприятие РПУП «Гомельоблгаз» и (или) производственные управления РПУП «Гомельоблгаз».

2.1.2  сторонняя организация - любая подрядная (субподрядная) организация или индивидуальный предприниматель, выполняющие работы на территории предприятия, его обособленных сетях и объектах согласно заключенным договорам. 
2.1.3  объект - производственные площадки и объекты, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и (или) иные инженерные сооружения предприятия.

2.1.4  охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.
2.1.5  требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда. 
2.1.6  условия труда - совокупность факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности;

2.1.7  пожарная безопасность - состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновении и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей. 
2.1.8  промышленная безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом организационных и технических мероприятий, установленных Законом РБ о промышленной безопасности и иными актами законодательства.
2.1.9  несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работающий получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им трудовых обязанностей как на территории работодателя, так и в ином месте, где работающий находился в связи с работой или совершал действия в интересах работодателя, либо во время следования на транспорте, предоставленном работодателем, к месту работы или с работы, и которое повлекло необходимость перевода работающего на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо смерть. 
2.1.10 пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, приводящее к ущербу.
2.1.11  чрезвычайная ситуация - обстановка, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

2.1.12 предупреждение и ликивидация чрезвычайной ситуации - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

2.2 В настоящем Положении применены следующие термины и сокращения:

СИЗ - средства индивидуальной защиты

ОТ, Пож и ПБ - охрана труда, пожарная и промышленная безопасность.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Основными целями по обеспечению Сторонним организациям требований ОТ, Пож и ПБ при осуществлении работ на объектах Организации заказчика являются недопущение аварий, пожаров и производственного травматизма. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество представителей и работников Организации заказчика и Сторонних организаций в области ОТ, Пож и ПБ на объектах предприятия.

3.2 При проведении тендера Организация заказчик устанавливает обязательные требования к Сторонним организациям в области ОТ, Пож и ПБ. 

3.3 При заключении договора Организация заказчик устанавливает обязательные требования к Сторонним организациям в области ОТ, Пож и ПБ. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого  между Организацией заказчиком и Сторонним организациям
3.4 При выборе Сторонней организации на конкурсной основе приоритет отдается тем организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в части соблюдения ОТ, Пож и ПБ, имеют необходимое количество персонала соответствующей квалификации и организациям, сертифицированным на соответствие стандарту ISO 45001. 
3.5 Сторонние организации осуществляют взаимодействие с руководством структурных подразделений Организации заказчика через своих полномочных представителей.

3.6 Сторонние организации вправе привлекать для выполнения договорных объёмов работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию в установленном порядке с Организацией заказчиком, при условии полного выполнения ими требований настоящего положения в области ОТ, Пож и ПБ.

3.7 При производстве работ на объектах предприятия Сторонние организации несут ответственность за выполнение требований настоящего Положения и законодательства Республики Беларусь в области ОТ, Пож и ПБ, а также за ненадлежащее исполнение данных требований субподрядными организациями, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ГЕНПОДРЯДЧИКУ

4.1. Находясь на территории Организации заказчика, работник Сторонней организации должен соблюдать чистоту, не выбрасывать в неположенных местах ненужные предметы, следить за движением транспорта, уступать дорогу транспорту, стоящий транспорт обходить спереди, ходить только по установленным местам (тротуар, пешеходная дорожка), а в холодное время года по дорожкам, обработанным противогололедной ПСС, не использовать не предназначенные для прохода участки. Не загромождать проходы и проезды, а также противопожарные разрывы строительной техникой, оборудованием, материалами и т.п. Особую осторожность следует соблюдать в ненастную погоду, в темное время суток при недостаточном освещении территории и при низких температурах наружного воздуха.

4.2. Во избежание получения травм:

не переходить и не перепрыгивать через открытые траншеи, колодцы, люки, если они не оборудованы переходными мостиками с перилами;

не стоять и не проходить под поднятым грузом, избегать места, над которыми производятся какие-либо работы;

не ходить по другой территории, зданиям или помещениям, если это не связано с выполнением должностных обязанностей и характером выполняемой работы;

не становиться на складированные заготовки или детали;

не переходить дорогу перед близко идущим автомобилем или другими видами транспорта.

4.3. Если пол скользкий (облит маслом, водой, эмульсией), обратить на это внимание администрации цеха, отдела, участка Организации заказчика.

4.4. В холодное время года при входе и выходе из помещения плотно закрывать за собой двери, при хождении по открытым переходам и территории организации надевать верхнюю одежду.

4.5. Запрещается изготавливать или ремонтировать для личных целей какие-либо предметы и инструмент, а также использовать для этих целей оборудование как в рабочее, так и в нерабочее время на территории Организации заказчика.

4.6. Запрещается пользоваться материалами, приборами и оборудованием лицам, не допущенным к работам с ними.

4.7. При подъеме или спуске по лестничным маршам следует идти аккуратно, а при необходимости держаться за перила.

4.9. В случае заболевания или получения травмы необходимо прекратить работу, лично или через кого-то сообщить об этом руководителю работ и обратиться в медпункт при его наличии или в другое лечебное учреждение.

4.10. Запрещается посещение производственных и административных зданий и помещений, не входящих в территорию проведения подрядных работ.

5. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

5.1 Производственный персонал Сторонней организации должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и удостоверения ПТМ.
5.2 Для работников Сторонней организации, допускаемой на территорию Организации заказчика для производства различных видов работ, представителем Организации заказчика проводится вводный инструктаж с целью ознакомления их с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами поведения на территории и характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов Организации заказчика.
5.3 Сторонние организации обязаны проводить медицинский контроль, периодический медицинский осмотр и предсменный медицинский осмотр (освидетельствование) своих работников с учетом выполняемых ими видов работ.
6. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА

6.1. При допуске персонала на объекты Организации заказчика для проведения работ Сторонняя организация обязана:

провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;

обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;

не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.

6.2. Каждый работник Сторонней организации  при выполнении работ на производственных объектах Организации заказчика обязан:

использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным нормам в Организации исполнителя;

не применять СИЗ с истекшим сроком проверки и (или) состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

6.3 Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных объектах или участках производства, должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОННЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1 В случае необеспеченности или неприменения работниками Сторонней организации необходимых СИЗ, работники Организации заказчика, курирующие вопросы ОТ, Пож и ПБ, имеют право приостанавливать или запретить работу Сторонней организации на объектах Организации заказчика с выдачей соответствующих предписаний.

7.2 Сторонние организации самостоятельно несут полную юридическую и материальную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере ОТ, Пож и ПБ, допущенные ими при производстве работ. Затраты Сторонней организации по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков и страховых выплат не подлежат возмещению Организацией заказчиком.
8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

8.1 Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами Организации исполнителя, передаются последней по акту-допуску (Приложение 1).

8.2 При производстве работ на объектах Организации заказчика все работы должны проводиться при наличии планов производства работ, согласованных Сторонней организацией с заинтересованными Организации заказчика.

8.3 При совместном производстве работ на объектах Организации заказчика силами нескольких Сторонних организаций и Организации заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Организации заказчика.

8.4 При производстве работ на объектах Организации заказчика Сторонние организации:

содействуют проведению надзора со стороны Организации заказчика за выполнением требований по обеспечению ОТ, Пож и ПБ;

обеспечивают устранение нарушений выявленных специалистами Организации заказчика и своевременное письменное уведомление об их устранении.
8.5 При производстве работ на своих объектах специалисты Организации заказчика:

обеспечивают необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий, необходимых для безопасного производства работ;

предоставляют необходимую разрешительную документацию, прошедшую соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся работ, выполняемых Сторонней организацией;

обеспечивают перерывы в технологическом режиме для выполнения работ Сторонней организации на основании представленной заявки.

8.6 Взаимодействие между Организацией заказчиком и Сторонней организацией при локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится на основании условий, определенных заключенными договорами.
9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

9.1 При производстве работ на объектах Организации заказчика, переданных Сторонней организации по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет Сторонняя организация по согласованию с Организацией заказчиком. 

9.2 Должностные лица Организации заказчика, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью Сторонней организации по своему направлению производственной деятельности, имеют право:

проверять состояние ОТ, Пож и ПБ на объектах работ Организации исполнителя;

беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам ОТ, Пож и ПБ;

запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм ОТ, Пож и ПБ, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме или пожару;

требовать  и получать от руководства Сторонней организации письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил ОТ, Пож и ПБ;

запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения ведомственного надзора за выполнением требований ОТ, Пож и ПБ, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

требовать от руководителей Сторонней организации принятия мер к работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по ОТ, Пож и ПБ; 

выдавать для исполнения предписания;

запрещать производство работ до устранения замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;

при первичном выявлении нарушений правил и норм ОТ, Пож и ПБ работник Сторонней организации может направляться на внеочередную проверку знаний по охране труда по месту работы. При повторном нарушении правил и норм ОТ, Пож и ПБ работник не допускается на территорию производства работ.
9.3 При производстве работ на объектах Организации заказчика Сторонняя организация обязана обеспечить:

контроль соблюдения требований ОТ, Пож и ПБ и технологической дисциплины;

принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;

недопущение нахождения на территории Организации заказчика работников Сторонней организации, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, работ крановой техники вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и т.п.), а также осуществление контроля их проведения;

присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ; 
9.4 Невыполнение Сторонней организацией вышеуказанных требований является основанием для пересмотра или разрыва договорных отношений с ней.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА

10.1 Каждый работник Организации исполнителя, допущенный для производства работ на территорию Организации заказчика, обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять трудовые обязанности, установленные Сторонней организацией и Организацией заказчиком.

10.2 Работники Сторонней организации при производстве работ на территории Организации заказчика обязаны:

соблюдать требования ОТ, Пож и ПБ, предусмотренные действующим законодательством РБ, требованиями, правилами и иными нормами;

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Организации заказчика;

эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Организацией заказчиком в пользование работникам Организации исполнителя, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

10.3 Работникам Сторонней организации  запрещается:

выполнять работы, не предусмотренные заданием;

приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю или пожару

использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;

проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах Организации заказчика, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;

курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;

уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Организации заказчику;

скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Организации заказчика информацию о получении производственной травмы;

приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;

приходить на объекты Организации заказчика или находиться на его территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.

10.4 Организация заказчик сохраняет за собой право осуществлять в пределах законодательства Республики Беларусь досмотр работников Сторонней организации, досмотр их личных вещей и транспортных средств при въезде или выезде со своей территории. При обнаружении запрещенных веществ или похищенных предметов задержанные лица немедленно удаляются с территории Организации заказчика и передаются в правоохранительные органы. Данные условия являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с Сторонней организацией, и подлежат выполнению Сторонней организацией при производстве работ на территории Организации заказчика. 
11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОТи ПБ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКАЗЧИКОМ 

11.1 Для осуществления контроля ОТ, Пож и ПБ при проведении работ Сторонней организацией, Организацией заказчиком организуется периодический комиссионный контроль.
11.2 Организацией заказчиком приказом создаются Комиссии на 2х уровнях – комиссия предприятия и комиссии ПУ (СПУ). 
В комиссию предприятия включаются:
Председатель комиссии - заместитель генерального директора, курирующий вопросы строительства;

Заместитель председателя комиссии - первый заместитель генерального директора – главный инженер;

Члены комиссии: 

заместитель главного инженера;

начальник ОКСиИ;

начальник ТИ,

начальник ПТО;

начальники иных заинтересованных отделов.

В комиссию ПУ (СПУ) включаются:
Председатель комиссии – работник управления, в обязанности которого входит организация и контроль СМР в управлении (заместитель директора ПУ(СПУ) при  наличии или первый заместитель директора ПУ (СПУ) - главный инженер);

Заместитель председателя комиссии – начальник ПТО ПУ (заместитель директора СПУ по животноводству);

Члены комиссии: 

начальник подразделения ПУ (РГС, службы или участка), на объектах которого ведутся работы;

инженер (техник) ПУ (СПУ), курирующий вопросы строительства;

инженер по ОТ ПУ (СПУ).

При отсутствии вышеперечисленных должностных лиц их обязанности исполняют замещающие лица. 

11.3 Контроль требований законодательства в области ОТ, Пож и ПБ при выполнении работ на территории объекта ПУ и СПУ осуществляется не менее 2-х раз за период строительства комиссией ПУ (СПУ).
11.4 По результатам каждого обследования объекта строительства комиссией ПУ (СПУ) оформляется Акт обследования, с указанием (при их наличии) нарушений ОТ, Пож и ПБ, выявленных в ходе проверки и сроков их устранения.
11.5 Нарушения ОТ, Пож и ПБ фиксируются в акте ПУ (СПУ), а так же подтверждаются фото или видео материалами, а при необходимости и объяснительными нарушителей.
11.6 Акт с выявленными комиссией ПУ (СПУ) нарушениями и подтверждающие фото или видео материалы к нему, передаются председателю комиссии предприятия для рассмотрения, учета и принятия комиссионного решения о внесении данной организации в реестр учета организаций, допускающих нарушения ОТ, Пож и ПБ при выполнении работ на объектах предприятия (Приложение 2).
11.7 Начальник ТИ обеспечивает ведение реестра организаций, допускающих нарушения ОТ, Пож и ПБ при выполнении работ на объектах предприятия.

11.8 Заместителям генерального директора, курирующие вопросы строительства и материально-технического снабжения, начальникам отделов предприятия и директорам ПУ (СПУ) при проведении тендерных торгов следует отдавать предпочтение организациям, не имеющим записей о нарушениях ОТ, Пож и ПБ в реестре предприятия. 
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При наличии двух и более записей о нарушениях Сторонней организацией ОТ, Пож и ПБ в реестре предприятия, Организация заказчик вправе отказать претендентам на участие в тендерных торгах Сторонней организации и(или) разорвать действующий договор на выполнение работ.
Начальник ТИ                                                              А.Н.Агунович                                                                 

Начальник ОКСиИ                                                      Е.А.Бондаренко     
Зам. генерального директора
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